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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zaměřuje na proces kapacitního plánování v návaznosti na stav 
plynárenského zařízení ve společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. Specifikuje 
problematiku procesu inspekčních činností prováděných na plynárenských zařízení podle 
technického stavu, který je výchozím podkladem pro kapacitní plánování inspekčních 
činností, a srovnává teoretické poznatky se skutečností. V závěru jsou zpracovány 




Bachelor's thesis is focused on the process of capacity planning in relation to the  
condition of gas facilities in RWE Distribuční služby, s.r.o. It describes the process of 
inspection activities carried out on gas installations according to their technical condition, 
which is the starting basis for capacity planning of inspection activities, and compares 
theoretical knowledge with reality. The  conclusion describes  economic results related 
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Kapacitní plánování je nástroj, který pomáhá podniku plánovat činnosti do té míry,  
aby byly optimálně využity lidské zdroje, náklady vynaložené na tyto činnosti  
a technické vybavení. Jedná se o jeden z hlavních faktorů, které je podnik schopný 
ovlivnit a při jeho správném nastavení má možnost posílit své postavení na trhu 
s konkurencí, která poskytuje stejné nebo podobné služby. 
Plánování kapacit má na chod podniku dvojí vliv. První zastupuje ekonomický, neboli 
nákladový, a druhý kvalitu poskytovaných služeb zákazníkovi. Oba tyto pohledy jsou si 
velmi blízké a v dnešní době nezastupitelné. 
Cílem každého podniku je co nejefektivněji a nejekonomičtěji sestavit plán činností, který 
souvisí s následně navazujícím kapacitním plánováním. A jelikož je to právě plánování, 
které je živým organismem vyvíjejícím se v průběhu času, je nutné jej přizpůsobovat 
aktuálním situacím. Z tohoto důvodu je plánování činnost velmi náročná na čas, což je 
možné ovlivnit správně zvolenými nástroji a v neposlední řádě kvalitními a zkušenými 
zaměstnanci, kteří plány sestavují. 
Ve společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., pracuji osm let a o kapacitním plánování 
jsem často slýchala na poradách Úseku provozu a údržby sítí. Toto téma mne zaujalo 
natolik, že jsem se rozhodla mu porozumět blíže, seznámit se s jeho problematikou  
a zjistit, zda by nebylo možné dosáhnout v budoucnu ještě větších úspor a snížit tak 
náklady podniku, které jsou při inspekčních činnostech na plynárenském zařízení 
vynakládány. 
Při poskytování služeb v plynárenském odvětví se vykonává mnoho činností, které jsou 
s kapacitním plánováním úzce spojeny. Bakalářská práce se zabývá právě plánováním 
podle inspekčních činností prováděných na plynárenském zařízení a to na základě jeho 
technického stavu, s cílem snížit náklady na vykonávané činnosti. 
Náklady na tyto činnosti nesouvisí pouze s náklady na zaměstnance samotného, jeho 
vybavení, nářadí, vozidlo, ochranné pomůcky, ale také na technologie, které ke svému 
výkonu při práci využívá. 
U společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., je dalším faktorem ovlivňujícím náklady 
podniku, zvolený způsob údržby prováděné na plynárenském zařízení. Aby společnost 
snížila náklady, které v minulosti vynakládala na inspekční činnosti spojené s údržbou 
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plynárenského zařízení, rozhodla se pro plánování činností právě podle technického stavu 
plynárenského zařízení. 
Při zabezpečení provozu a údržby podle technického stavu a provozních podmínek musí 
provozovatel dodržovat určité požadavky. Je tedy nutné zavést systém hodnocení 
technického stavu a provozních podmínek, určit minimální množství sledovaných 
parametrů, které následně ovlivňují četnost prováděných činností, pravidelně 
vyhodnocovat, a určité činnosti provádět v souvislosti s vyhodnocením jejich technického 




VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., si dlouhodobě stanovila tři hlavní strategie, 
které na sebe navzájem navazují a výrazně ovlivňují její postavení na trhu. První  
a důležitou strategií je dodržování a zvyšování požadavků kladených na bezpečnost 
provozu plynárenského zařízení spojené se zvyšováním bezpečnosti a ochrany zdraví 
svých zaměstnanců při práci. S touto strategií souvisí i další dvě, a to plánování činností 
prováděných na plynárenských zařízeních a na něj navazující kapacitní plánování. 
Činnosti prováděné na plynárenském zařízení jsou ovlivňovány jeho technickým stavem 
a právě ten je hlavním faktorem, který v současné době působí na všechny zmíněné 
strategie.  
Společnost se v roce 2011 rozhodla pro postupnou implementaci prediktivní údržby 
plynárenského zařízení, která je v bakalářské práci označována také jako soubor 
inspekčních činností prováděných na plynárenském zařízení podle technického stavu.  
Úkoly prediktivní údržby jsou nejenom snížit náklady na činnosti s ní spjaté, ale také 
možnost sledovat a vyhodnocovat technický stav plynárenského zařízení.  
Cílem bakalářské práce je posoudit ekonomické dopady implementace kapacitního 
plánování v návaznosti na stav plynárenského zařízení ve společnosti RWE Distribuční 
služby, s.r.o. Specifikovat proces prediktivní údržby plynárenského zařízení podle 
hodnocení jeho technického stavu, který je výchozím podkladem pro sestavení 
kapacitního plánování inspekčních činností.  
První část bakalářské práce se bude zabývat teoretickými otázkami tvorby strategií 
podniku, strategickým řízením a následným plánováním. Dále čtenáře seznámí se 
základními pojmy v plynárenství, které se v bakalářské práci objevují, a obecně představí 
plynárenskou problematiku.  
Ve druhé části bude bakalářská práce zaměřena na seznámení se společností RWE 
Distribuční služby, s.r.o., jejím současným stavem, na základě mnou provedené finanční 
analýzy v roce 2015 a zákazníkem společnosti RWE GasNet, s.r.o., 
Předposlední část bakalářské práce bude rozebírat celý proces kapacitního plánování, 
které bude následně ekonomicky vyjádřeno na základě všech dostupných ukazatelů. 
Celou tuto část bude uzavírat názorný příklad, na kterém bych ráda ukázala dopady,  
které mohou nastat při navýšení počtu činností prováděných na plynárenském zařízení, 
pokud se změní některý z parametrů ovlivňující plánování inspekčních činností a kapacit.  
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Na závěr bych ráda shrnula všechny zjištěné skutečnosti a navrhla možnost 
ekonomického nebo technického řešení, které by mohlo společnosti RWE Distribuční 
služby, s.r.o., přinést další úspory v následujících letech. 
Pro zpracovávání bakalářské práce budou použity metody analýza, syntéza a deskripce. 
Jelikož je proces kapacitního plánování komplikovaný, bude nutné v prvním kroku 
provést jeho celkovou analýzu. Půjde tedy o postupné zjišťování závislostí mezi 
jednotlivými vazbami daných procesů ve společnosti. Na provedenou analýzu bude 
navazovat metoda syntézy, která bude předchozí metodu doplňovat a umožní poznat 
proces kapacitního plánování v jeho kompletnosti. Metodu deskripce použiji při 
definování pojmů, které se v práci budou nacházet. Jedná se zejména o pojmy kapacitní 
plánování, technický stav plynárenského zařízení a inspekční činnosti. Tato metoda bude 
použita jak v teoretické části, tak i v části praktické, která bude celý proces kapacitního 
plánování charakterizovat.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
Teoretická část bakalářské práce je rozdělena do dvou témat. První téma se zabývá 
strategií a plánováním z pohledu teorie. Jsou zde uvedeny hlavní doporučované kroky 
používané jak při sestavování strategií, tak i k nastavování plánů, které s jednotlivými 
strategiemi společností souvisí. Druhé téma čtenáře seznamuje s problematikou 
plynárenství obecně. 
1.1 Strategie a strategické řízení podniku 
Aby byl podnik schopný dynamicky a flexibilně reagovat na náročné požadavky trhu,  
na kterém se spolu s ostatními společnostmi nachází, je nutné, aby pravidelně tvořil  
a přizpůsoboval strategii svého podnikání z dlouhodobého výhledu. „Tvorba strategie 
představuje jeden z nejvýznamnějších procesů řízení firmy. Kvalitně zpracovaná strategie 
a její implementace je výsledkem souboru klíčových rozhodnutí strategické povahy, 
jejichž cílem je efektivně alokovat zdroje a zajistit firemní prosperitu v náročném 
konkurenčním prostředí.“1 
Kromě již výše zmíněného je nutné podotknout, že i strategické řízení pomáhá 
společnosti s jejím chodem a tím významně ovlivňuje trh, myšlení zákazníků, působí  
na vnitřní procesy probíhající ve společnosti a má vliv i na zaměstnance. 
Strategie a strategické řízení udržuje ve společnosti řád a předchází problémům, které by 
bez nich mohly nastat. Obě tyto funkce jsou doplňovány o plánování a následné 
vyhodnocování. V neposlední řadě se jedná i o získané výsledky, které pomáhají 
v rozhodování o budoucnosti společnosti. 
1.1.1 Strategie podniku 
K sestavování strategií jsou využívány různé metody a nástroje. Vždy jsou voleny 
společností a to hlavně dle jejího podnikatelského zaměření, velikosti, způsobu řízení 
managementu a dalších faktorů, které společnost ovlivňují ať už externě nebo interně. 
Při tvorbě jakékoliv strategie je nutné splnit několik důležitých kroků, aby ji bylo možné 
úspěšně aplikovat a na konci celého procesu správně vyhodnotit. 
                                                          
1 FOTR, J. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe, s. 15. 
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Sestavování strategie podniku se skládá ze čtyř hlavních fází. Jedná se o stanovení 
záměru strategie, vytvoření strategického plánu, jeho implementace a zhodnocení celého 
procesu strategie. 
V rámci stanovení záměru strategie je nutné formulovat cíl, který by měl zobrazovat stav, 
kterého chce společnost na konci celého procesu dosáhnout. Na něj pak dále navazují 
další kroky, které nejsou o nic méně důležité. Celý tento proces začíná analýzou 
aktuálního stavu společnosti a také trhu, na kterém se společnost pohybuje. 
Analýza trhu je nedílnou součástí stanovování cíle, jelikož právě trh zastupuje konkurenci 
jak tuzemskou, tak i zahraniční. 
Tvorba a formulace cílů by měly být srozumitelné nejenom v rámci managementu,  
ale také všem zaměstnancům společnosti. Ti by měli být seznámeni jak s jednotlivými 
cíli, cíli konkrétními, ale také s metodami, které mají napomáhat k dosažení stanovených 
cílů společnosti. 
Jakmile jsou určeny jednotlivé cíle nebo i jeden hlavní cíl, je nutné, aby s jejich pomocí 
společnost sestavila scénáře, které budou sloužit jako podklady pro tvorbu strategie.  
Ty by měly zahrnovat dva pohledy a to jak optimistický, tak i pesimistický, jelikož je 
vždy nutné počítat s dobrou i špatnou variantou vývoje v budoucnosti. Scénáře jsou  
pro společnost něco jako pojistka, která by jí měla zaručovat bezpečí a hlavně obsahovat 
plán, který by v případě neočekávaných problémů reagoval a pokryl potíže s nimi spjaté. 
Po předložení scénářů následuje jejich vyhodnocení a vyloučení těch, které strategickému 
plánu společnosti neodpovídají, nebo by neměly dobrý dopad na splnění konečného cíle 
podniku. Scénáře, které společnost označí za vhodné, použije při dalších krocích,  
které vedou k finalizaci celého procesu tvorby strategie. 
Strategie společnosti může být rozdělena do několika dílčích strategií. Většinou se tak 
děje podle její velikosti. U větších společností se může jednat o strategie finanční, 
personální, obchodní, atd. 
Nejpoužívanější metody, modely a techniky strategického řízení: 
 Balanced Scorecard (BSC) je metoda sestavená pro strategické plánování  
a řízení systému, která se používá hlavně v obchodu a průmyslu, vládních  
a neziskových organizací po celém světě. Pomáhá vyrovnat podnikatelské 
aktivity z pohledu vizí a strategií organizace, zlepšit interní a externí komunikaci 
a sledovat výkon organizace a její strategické cíle. Tato metoda vznikla hlavně 
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pro měření výkonnosti a byla rozšířena o strategické opatření nefinanční 
výkonnosti, jakými jsou tradiční finanční metriky manažerů a vedoucích 
pracovníků.2 
 PEST analýza je zkratka pro analýzu politických, ekonomických, sociálních  
a technologických faktorů dle anglického názvu Political, Economic, Social  
and Technological analysis. Tato analýza se používá pro posouzení čtyř vnějších 
faktorů, které jsou ve vztahu ke společnosti. V podstatě společnosti pomáhá 
určit, jaký vliv budou mít tyto faktory na výkon a činnost podnikání  
v dlouhodobém horizontu. PEST analýza je často používána ve spolupráci  
s dalšími analytickými obchodními nástroji, jako je SWOT analýza a Porterova 
analýza.3 
 Prognózování neboli také Forecasting je plánovací nástroj, který pomáhá 
managementu se vyrovnat s nejistotou budoucností a spoléhat se zejména  
na údaje, které společnost získala z minulosti a dle současné analýzy trendů. 
Forecasting pracuje s předpoklady, které jsou založené na zkušenostech, 
znalostech a úsudku. Tyto odhady jsou dále promítnuty do nadcházejících 
měsíců nebo let s pomocí jedné nebo více technik, modelů a metod.4 
Při tvorbě strategie a cílů je nutné zjistit, zda je společnost schopná cílů dosáhnout, zda 
disponuje dostupnými finančními prostředky, technickým vybavením, správně zvolenou 
lokalitu, ve které společnost působí a v neposlední řadě, jestli jsou ve společnosti 
zaměstnáni kvalifikovaní zaměstnanci a zda je jejich počet pro dosažení cílů dostačující. 
Bez všeho uvedeného není možné, aby společnost své nastavené cíle a strategie úspěšně 
naplnila. 
Jakmile jsou obě fáze v postupu sestavování strategie dokončeny, je možné přistoupit 
k implementaci zvolené strategie. Jedná se o složitou etapu celého procesu a stejně jako 
je tomu u stanovování strategie i zde je nutné přihlédnout ke zvolení správného způsobu 
implementace. 
                                                          
2 Balanced Scorecard Basics. Balancedscorecard.org [online]. 1998-2016 [cit. 2015-11-10]. Dostupné z: 
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3 Understanding Pest Analysis with Definitions and Examples. Pestleanalysis.com [online]. 2016 [cit. 
2015-11-10]. Dostupné z: http://pestleanalysis.com/pest-analysis/. 




Aby byla implementace strategie úspěšně realizována, musí někdy společnost rozšířit 
nebo naopak změnit organizační strukturu, aktualizovat informační technologie, upravit 
technologické procesy ve výrobě nebo poskytovaných službách, atd. Vše zmíněné by 
mělo být při tvorbě strategie zohledněno, jelikož se to poté promítne do nákladů 
společnosti. 
Realizace strategie může být dle velikosti nebo zaměření podniku provedena 
jednorázově, anebo po etapách. Ať se společnost rozhodne pro jakoukoliv z variant,  
je nutné provádět pravidelné kontroly a jejich následné vyhodnocení, např. po skončení 
jednotlivých etap, nebo až po ukončení celého procesu implementace strategie. 
Správné provedení implementace strategie je vždy nejvíce ovlivněno lidským faktorem. 
A to hlavně chováním a přístupem zaměstnancům k novým procesům, které se v rámci 
implementace ve společnosti zavádějí. Chování zaměstnanců ovlivňují jejich pocity, 
smýšlení a ochota přizpůsobovat se novým možnostem. Proto je nutné, aby zástupci 
společnosti, jednatelé a manažeři jednotlivých divizí nebo úseků, správným způsobem 
předávali informace tak, aby bylo vše zaměstnancům zřejmé a srozumitelné. 
Finálním krokem, který celý proces tvorby strategie uzavírá je její zhodnocení. To se 
může provádět po ukončení každé etapy anebo po ukončení celého procesu. Zvolení 
těchto kontrol se odvíjí od toho, jak moc byla vybraná strategie složitá. 
K vyhodnocení úspěšnosti strategie se používají ukazatelé, kteří odpovídají buď 
hodnotám (číselně kvantifikované) nebo jsou vyjádřeny kvantitativně. 
Dalšími důležitými faktory, které ovlivňují dosažení cílů a tím i strategií, jsou vlivy 
působící na společnost interně a externě. Tyto vlivy jsou zastoupeny hlavně konkurencí 
a zákazníky. 
Hodnotící proces přináší společnosti hlavně nové zkušenosti, které může dále aplikovat 
nebo rozvíjet. 
1.1.2 Strategické řízení podniku 
Strategické řízení společnosti je proces, který se týká celé organizace a je součástí řízení 
taktického a operativního. Tyto druhy řízení lze od sebe odlišit jak jejich stanovenými 
úkoly, cíli ale i osobami, které jsou za ně zodpovědné. 
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Jelikož jsou strategie podniku tvořeny vrcholovým managementem, tak i strategické 
řízení společnosti je v jeho kompetenci. U tohoto typu řízení se využívá zkušeností  
a intuicí manažerů, doplněné o důvěru v management. 
Taktické řízení je zajišťováno na úrovni nižšího managementu a tak je možné stanovené 
strategie více přizpůsobovat jednotlivým úsekům nebo divizím společnosti. V rámci 
taktického řízení jsou stanovované strategie a plány tvořeny na kratší časové období než 
je tomu u strategického řízení. 
V operativním řízení se odehrávají ty největší detaily obou výše zmíněných strategií.  
Je zastoupeno hlavně projekty, které ve společnosti probíhají a měly by vést  
ke konečnému dosažení cílů. Zde jsou termíny pro jejich dosažení nejkratší. Může se 
jednat jak o měsíce, týdny a v některých případech dokonce i o dny. 
 
Obr. 1: Schéma strategického řízení podniku5 
Tyto tři hlavní strategie je možné doplnit o další dílčí a doplňující strategie jako jsou 
strategie celopodnikové, podnikatelských jednotek nebo také procesní. I ony mají svá 
pravidla pro jejich stanovení a dle toho jsou přiřazovány kompetence za jejich dodržování 
a plnění. 
V rámci strategického řízení je nutné využívat hlavně silné stránky, možnosti,  
které vyplývají z prostředí, ve kterém se společnost nachází, minimalizovat nedostatky 
                                                          

















pramenící z organizace společnosti a neměly by se ignorovat hrozby, o kterých je 
společnost informována. 
Strategické řízení je hlavně o plánování předvídatelných možností společnosti a je 
využívané ve všech typech organizací. Vhodně zvolené strategické řízení pomáhá čelit 
tlaku konkurence a tím provádět vhodné strategie a dosáhnout udržitelné konkurenční 
výhody. 
Řízení strategie je nástroj, který pomáhá při stanovování cílů a postupů k jejich dosažení. 
Zabývá se vytvářením a prosazováním rozhodnutí o budoucím směru organizace.  
To pomáhá hlavně určit směr, kterým se společnost pohybuje. 
Jedná se o kontinuální proces, který se vyhodnocuje a kontroluje nejenom v rámci 
samotné společnosti ale také v odvětví, ve kterém působí. Zahrnuje v sobě hodnocení 
konkurence a stanovuje cíle a strategie vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti. 
1.2 Plánování a řízení výkonnosti 
„Plánování a následná kontrola patří mezi klíčové faktory úspěchu každé firmy.  
Bez plánování je udržení se v dnešním velice dynamickém obchodním prostředí velmi 
problematické. Správný vývoj a vyhodnocení každého aspektu obsaženého v procesu 
plánování může znamenat vysoký zisk, firemní stabilitu a v neposlední řadě dobře řízený, 
výkonný a mimořádně úspěšný podnik.“6 
1.2.1  Plánování 
Plánování je proces skládající se z několika důležitých etap, které vedou k úspěšnému 
splnění stanovených cílů společnosti. Pokud se jedná o větší společnost, rozloží se plán 
na jednotlivé menší plány, které se tvoří pro dané úseky společnosti zvlášť. Proto je nutné 
přizpůsobovat všechny plány jak velikosti společnosti, podnikatelskému zaměření, 
technickému vybavení společnosti, atd. Veškeré plány jsou vždy spojeny s rozpočtem 
společnosti. 
                                                          




Obr. 2: Plánování a jeho součásti7 
Plánování je činnost spojovaná se slovem „správné“. Zahrnuje v sobě několik činitelů, 
které se navzájem doplňují a navazují na sebe. 
Do procesu plánování vstupují následující faktory: 
 lidé, zastupující zaměstnance společnosti a pracovní sílu, která určený plán 
vykonává, 
 materiál skrývající vše, co je nutné pro úspěšnou výrobu nebo kvalitní 
poskytování služeb, 
 stroje nebo také technické a IT vybavení, budovy a další nehmotný majetek 
sloužící při výrobě nebo jako zázemí (kanceláře) ve společnosti, 
 informace, které je nutné sbírat, ověřovat a vyhodnocovat a to ne jenom  
o konkurenci, ale také v rámci celého procesu plánování ve společnosti, tzn.,  
zda je výroba bezproblémová, atd., 
 správné načasování, které je z pohledu plánování nejdůležitějším faktorem 
ovlivňujícím nejenom plánování samotné ale také to, zda bude úspěšně dosaženo 
stanoveného cíle, 
                                                          









 odhodlání uskutečnit plán a dle něj nastavené plánování, je posledním faktorem, 
který plánování uzavírá. 
Proces plánování probíhá v opakujícím se cyklu. Vždy se začíná stanovováním cílů, 
pokračuje tvorbou plánů souvisejících s cíli, kontrolou plánů a také rozpočtů,  
které s plány souvisí. Celý tento proces končí vyhodnocením všech uvedených etap. 
Pro plánovací proces je možné využít mnoho metod. Mezi jednu z nich patří i Cyklus 
PDCA, označovaný také jako Demingův cyklus. Tento model slouží hlavně  
ke zlepšování kvality poskytovaných služeb nebo úspěšnou výrobu. Skládá se z logické 
posloupnosti čtyř opakujících se kroků, které vedou k neustálému zlepšování a učení se. 
 
Obr. 3: Model PDCA8 
Jednotlivé kroky Cyklu PDCA: 
1. krok „P – PLAN – PLÁNUJ“ zahrnuje analýzu a předvídání výsledků, kterých 
by chtěla společnost dosáhnout v delším časovém horizontu, nutnost plánování 
je pro ni samotnou velmi důležitá,  
2. krok „D – DO – DĚLEJ“ slouží k provedení stanoveného plánu s pomocí 
správně vybraných kroků, 
3. krok „C – CHECK – KONTROLUJ“ slouží ke kontrole jednotlivých etap 
v procesu plánování, celého jeho cyklu a vyhodnocuje zjištěné výsledky, 
                                                          











4. krok „A – ACT – KONEJ“ je posledním krokem plánování, ve kterém se 
přijímají opatření ke standardizaci nebo zlepšení jednotlivých procesů  
ve společnosti. 
Pět způsobů jak optimalizovat proces plánování: 
1. prozkoumat a porozumět potřebám a možnostem společnosti: pomáhá 
managementu zjistit současný stav společnosti, zkoumat používané procesy, 
jejich využití a možnosti do budoucna. Vždy je však nutné zvážit, zda dané 
změny ve společnosti budou k jejímu prospěchu, 
2. určit možnosti dané společnosti: na základě zjištění prvního kroku je nutné 
implementovat změny, které se mohou dotknout nákladů, organizační struktury 
a předvídat očekávané přínosy po jejich zavedení ve společnosti, 
3. určit si priority v rámci krátkodobého a dlouhodobého výhledu: v tomto 
kroku je nutné vyhodnotit proces plánování, 
4. nutnost změn i v řízení výkonnosti společnosti: je další způsob, jak dosáhnout 
správného plánování. Tento krok navazuje na výsledky změn a zavedení nových 
procesů, jelikož změny v řízení jsou nedílnou součástí optimalizace. Je nutné 
identifikovat a zapojit koncové uživatele (zaměstnance) už v rané fázi procesu 
plánování, 
5. optimalizace procesu plánování je kontinuální cesta: která se v průběhu času 
neustále mění a vyvíjí. Proto by měla společnost neustále vyhodnocovat  
a průběžně aktualizovat ne jenom proces plánování, ale také proces strategie. 
Proces plánování v sobě skrývá jednu z hlavních a velmi důležitých aktivit a to je 
plánování činností. To zastupuje hlavně časové plánování, které patří mezi nejčastěji 
využívané metody. Vedení a managementu pomáhá sledovat vývoj jednotlivých projektů 
a také plánovat lidské zdroje, které jsou přiřazeny k jednotlivým úkolům. Může se jednat 
jak o jednotlivce, tak i skupiny zaměstnanců, kteří tvoří například projektové týmy. 
1.2.2 Řízení výkonnosti  
„Řízení výkonnosti je strukturovaný přístup, jak zajistit převedení strategických cílů 
společnosti do provozní praxe. Zahrnuje celou řadu procesů a nástrojů od plánování přes 
finanční řízení až po řízení lidských zdrojů prostřednictvím definovaných ukazatelů. 
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Pokud procesy a nástroje nejsou dobře nastaveny, zpravidla dochází k situaci,  
kdy společnost není schopna v krátkodobém ani dlouhodobém horizontu monitorovat 
plnění cílů a včas přijímat potřebná nápravná opatření.“9  
Zavedení efektivního systému řízení výkonnosti vyžaduje čas a zdroje. Proto je nutná 
podpora majitelů a vedení společnosti, výkonných ředitelů a dalšího vyššího 
managementu. Při vývoji nového procesu řízení výkonnosti, může organizace navázat  
na stávající organizaci zaměstnanců, manažerů a členů správní rady, kteří svými 
zkušenostmi a znalostmi zvyšují porozumění a podporují celý proces řízení výkonnosti. 
a. Finanční řízení 
Finanční řízení je z pohledu financování chodu celé společnosti velmi důležitou součástí 
v procesu řízení výkonnosti. Dle struktury podniku jsou zde většinou zahrnuta oddělení, 
jako jsou účtárna a controlling společně s reportingem, které pomáhají číselně měřit 
jednotlivé výkonnosti zaměstnanců. 
Controllingové oddělení může být rozděleno dle jednotlivých náplní na úseky, které 
zastupují plánování, rozpočtování, reporting, kalkulování, manažerské účetnictví  
a také výkaznictví. 
Finanční řízení společnosti je velmi důležité v rámci informovanosti a také slouží jako 
kontrola veškerých činností, které v ní probíhají. V současnosti je vyžadováno, aby toto 
oddělení úzce spolupracovalo s ostatními úseky a odděleními a poskytovalo jim tak 
adekvátní odbornou podporu. Z toho plyne, že i finanční manažeři musí znát procesy  
a strategie jednotlivých oddělení ve společnosti. 
Dalším faktorem, který s finančním řízením souvisí, jsou zdroje a informace, které musí 
být nastaveny a připraveny tak, aby bylo možné přijímat správná rozhodnutí v daných 
situacích, při tvorbě cílů, strategií, plánů a také při řízení výkonnosti lidských zdrojů. 
Pokud je nutné, aby společnost zlepšila dosavadní finanční řízení, jsou většinou nutné 
změny ve struktuře, procesech, organizační struktuře finančního oddělení, nastavení, 
popř. implementace nových systémů. 
  
                                                          




b. Procesní řízení 
„Procesní řízení je takový způsob řízení procesů v organizaci, který zdůrazňuje 
opakované procesy a jejich průběh napříč celou organizací. Procesní řízení boří 
hierarchii vzniklou díky organizační struktuře, díky níž je podnik rozdělen na úseky, 
útvary či oddělení a každá organizační jednotka má své odpovědnosti, činnosti a procesy. 
Pokud je totiž organizační struktura příliš funkčně zaměřená (tedy každá jednotka dělá 
jen svoji specializaci), mají pracovníci tendenci vytvářet bariéry pro procesy (hlavně 
komunikační a v předávání práce), které jdou napříč. To má pak negativní dopad  
na výkonnost celé organizace.“10 
Z pohledu konkurenceschopnosti na trhu je pro společnost podstatné neustále zlepšovat 
řízení procesů. K tomu nejvíce přispívá hlavně jejich průběžné zlepšování a aktualizace. 
Obrázek 4 „ilustruje základní kroky takového průběžného zlepšování procesu. Základem 
je popis procesu – jeho současného stavu, za nímž následuje stanovení jeho základních 
ukazatelů k měření, plynoucích především z toho, co potřebují zákazníci. Soustavným 
sledováním běhu procesu (resp. jeho jednotlivých instancí) jsou identifikovány příležitosti 
k jeho zlepšení, které je třeba dát do vzájemných souvislostí a posléze, jako konsistentní 
celek, implementovat. Provedené změny v procesu je samozřejmě třeba následně 
dokumentovat, čímž se dostáváme opět na počátek celého cyklu – další postup je nasnadě. 
Proto toto cyklické, a v principu nekonečné, opakování procedury se také hovoří  
o průběžném – soustavném – zlepšování podnikových procesů.“11  
 
Obr. 4: Průběžné zlepšování procesu12 
c. Řízení lidských zdrojů 
Na základě výsledků dosavadního procesu řízení výkonnosti, je nezbytné zajistit v rámci 
podpory, aby byl uznán dobrý výkon a výsledky. Toto vše by mělo být podporováno 
                                                          
10 Proces řízení. Managementmania.com [online]. 2011-2013 [cit. 2015-11-12]. Dostupné z: 
https://managementmania.com/cs/procesni-rizeni. 
11 ŘEPA, V. Podnikové procesy: procesní řízení a modelování, s. 16 

















správně zvolenými školeními, která pomáhají zlepšit kvalitu práce zaměstnanců a tím 
také zvýšit již zmíněný výkon a výsledky. 
Ať už se jedná o zavedení nového systému řízení výkonnosti nebo pouze o úpravu 
stávajícího procesu, je důležité sdělit zaměstnancům účel a budoucí kroky, které budou 
podniknuty, ještě před jejich zavedením. Pokud dojde k zavedení nového systému řízení 
výkonnosti, je nutné vždy minimálně po prvním roce provést jeho přezkoumání  
a v případě potřeby provést korekce.13 
Jak již bylo zmíněno, proces řízení výkonnosti je cyklus, který v sobě skrývá kontinuální 
proces plánování, sledování a hodnocení výkonnosti zaměstnanců. 
První fáze, která je zastoupena plánováním, zahrnuje výsledky práce manažerů  
a zaměstnanců, při kterých budou zkontrolovány popisy práce konkrétních zaměstnanců 
a následné srovnání se skutečným stavem a průběhem v procesu. Pokud by došlo v rámci 
aktualizace řízení výkonnosti ke změně popisů práce zaměstnanců, je nutné v nich tyto 
změny zohlednit a aktualizovat. 
V rámci plánování je nutné vytvořit pracovní plán, který nastiňuje úkoly či výsledky, 
které mají být dokončeny, očekávané výsledky a opatření, nebo normy, které budou 
použity k hodnocení výkonnosti zaměstnanců. 
Nejobtížnější částí plánovací fáze bývá stanovení cílů a jejich následné měřitelnosti, což 
zahrnuje nalezení vhodného a jasného popisu výkonnostních cílů a určení ukazatelů.  
Další fází celého cyklu řízení výkonnosti je monitorování, jelikož aby byl systém řízení 
výkonnosti účinný, musí být průběžně sledován. Manažeři by neměli kontrolovat své 
zaměstnance den co den, ale měli by zaměřit svou pozornost hlavně na dosažené 
výsledky. Z tohoto důvodu by mělo docházet k pravidelným kontrolám a změnám  
v plánech. 
Poslední a třetí fází je přezkoumání, shrnutí a vyhodnocení plnění výkonů zaměstnance 
v průběhu sledovaného období. 
                                                          





Obr. 5: Cyklus řízení výkonnosti14 
1.3 Plánování kapacit a činností v plynárenství 
Výše zmíněná teorie je používána i ve společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o.,  
při plánování kapacit a činností spojených s bezpečným a spolehlivým provozem 
plynárenského zařízení. I zde se tvoří strategie a používá strategické řízení. 
V plynárenském odvětví se tvorba strategie odvíjí od mnoha faktorů, kterými jsou 
například dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců provádějící činnosti  
na plynárenském zařízení, roční období a také aktuální počasí. To vše ovlivňuje plánování 
staveb a dalších činností spojených s provozem plynárenského zařízení, jeho technický 
stav, použitý materiál atd. 
Strategické řízení se poté odvíjí od stanovených strategií, kdy vedoucí jednotlivých 
regionálních oblastí s nimi seznamují své podřízené. 
Kapacitní plánování je závislé, stejně jako stanovená strategie, na různých parametrech, 
které jsou z části vymezeny zákonem, tj. legislativou, nebo také pravidly společnosti. 
                                                          
14 Vlastní zpracování 
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Jelikož je plynárenství, stejně jako stavební odvětví, částečně závislé na povětrnostních 
podmínkách, musí jej průběžně přizpůsobovat. 
Další parametry, které se musí při kapacitním plánování zohledňovat, jsou:  
  bezpečnost a ochrana při práci, 
 dojezdy pracovníků na místo plánované činnosti na plynárenském zařízení 
(dojezdy se liší hlavně v parametru času, jelikož je nutné zohlednit, zda se jedná 
o činnost v horských oblastech nebo např. v nížinách), 
 zda daná činnost na plynárenském zařízení bude oprava, údržba, nebo celková 
rekonstrukce technického místa, 
 nutný počet pracovníků pro plánovanou činnost na plynárenském zařízení, atd. 
1.4 Pojmy z plynárenství 
Plynárenské zařízení (PZ) je označení pro zařízení výrobny plynu, přepravní soustavy, 
distribuční soustavy, zásobníku plynu, těžebního plynovodu a přímého plynovodu. 
Plynové zařízení jsou plynárenská zařízení, plynovodní přípojky, které nejsou  
ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy, odběrná plynová zařízení, zásobníky 
zkapalněných plynů, plynojemy, plnírny, zkapalňovací a odpařovací stanice. 
 
Obr. 6: Schéma k plynárenským pojmům15 
Distribuční soustava (DS) je vzájemně propojený soubor velmi vysokotlakých, 
vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů a souvisejících technologických 
objektů, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací 
pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, který není přímo propojen  
                                                          
15 Interní zdroj společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. 
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s kompresními stanicemi a na kterém zajišťuje distribuci plynu držitel licence  
na distribuci plynu; distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 
Odběrné místo je místo, kde je instalováno odběrné plynové zařízení pro jednoho 
konečného zákazníka, do něhož se uskutečňuje dodávka plynu měřená měřicím 
zařízením. 
Plynovodní přípojka je zařízení začínající odbočením z distribuční soustavy a ukončené 
před hlavním uzávěrem plynu, za nímž pokračuje odběrné plynové zařízení zákazníka. 
Ochranná pásma slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského 
zařízení. Jedná se o souvislý prostor v jeho bezprostřední blízkosti a je vymezený 
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. Rozsah 
ochranných pásem se stanovuje podle typu použitého plynárenského zařízení a také místa 
jeho uložení. 
Tab. 1: Přehled vzdáleností ochranných pásem dle typu plynárenského zařízení16 
Typ plynárenského zařízení Rozsah ochranného pásma 
Nízkotlaké, středotlaké plynovody a 
plynovodní přípojky v zastavěném území obce 
1 m na obě strany od půdorysu. 
Ostatní plynovody a plynovodní přípojky 4 m na obě strany od půdorysu. 
Technologické objekty 4 m na všechny strany od půdorysu. 
V lesních průsecích 
Volný pruh pozemků o šířce 2 m na 
obě strany od osy plynovodu. 
Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií 
plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Jedná se o prostor 
vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo  
na jeho obrys. 
Detekční přístroj je přístroj určený pro zjišťování koncentrace zemního plynu 
(objemového množství) v kontrolovaném prostředí a lokalizaci úniku plynu. 
Trasový uzávěr je zařízení, které je určené k uzavření nebo odstavení jisté části potrubí 
v případě poruchy, plánované odstávky nebo také kvůli údržbě. 
                                                          
16 Vlastní zpracování 
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Jako únik plynu se označuje neřízený únik zemního plynu z plynárenského zařízení 
včetně měřícího zařízení a jeho součástí. 
„Hlavní uzávěr plynu (HUP) je dělícím místem mezi plynárenským zařízením (přípojkou) 
a OPZ. Jako součást nemovitosti patří OPZ vlastníkovi nemovitosti,  
který za něj rovněž odpovídá. Hlavní uzávěr se umísťuje na hranici pozemku vlastníka 
nemovitosti nebo na obvodové zdi plynofikovaného objektu. V odůvodněných případech 
je možno umístit hlavní uzávěr uvnitř objektu. V tomto případě musí být hlavní uzávěr 
plynu kombinován se samočinným protipožárním uzávěrem. Při umísťování hlavního 
uzávěru plynu je třeba respektovat podmínky Provozovatele DS.“17 
 
Obr. 7: Závada na plynárenském zařízení bez úniku plynu18 
Technické místo (TM) je část provozovaných plynárenských zařízení, která slouží 
k plánování činností (suma úseků plynovodů, regulačních stanic, odorizačních stanic  
a stanic katodické ochrany). 
Za regulační stanice (RS) se označuje soubor zařízení a vybavení pro automatickou 
regulaci vstupního přetlaku plynu na nižší výstupní přetlak podle předem stanovených 
hodnot.19 
                                                          
17 Definice pojmů. Rwe-distribuce.cz [online]. 2016 [cit. 2016-05-04]. Dostupné z: https://www.rwe-
distribuce.cz/cs/definice-pojmu/. 
18 Interní zdroj společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. 




Předávací stanice plynu (PS) jsou v zásadě velkokapacitní regulační stanice, které 
regulují velmi vysoký tlak (VVTL) na vysoký tlak (VTL).20 
Místní síť (MS) je součást distribuční soustavy, soubor vzájemně propojených 
středotlakých a nízkotlakých plynovodů, plynových přípojek a příslušenství. 
Za sídlo se označuje geograficky vymezené území měst, obcí, osad a samot. 
Kontrola těsnosti jedná se o soubor činností, které slouží k lokalizaci úniku zemního 
plynu. 
Inspekce je souhrn kontrolních činností zaměřených na zjištění, zda stav plynárenských 
a souvisejících zařízení odpovídá předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a provozně bezpečnostním požadavkům. 
Tab. 2: Rozdělení plynovodů21 
Podle tlaku: Podle účelu: 
Nízkotlaký (NTL): do 5 kPa Tranzitní 
Středotlaký (STL): od 5 kPa do 0,4 MPa Mezistátní 
Vysokotlaký (VTL): od 0,4 MPa do 4 MPa Dálkový 
Velmi vysokotlaký (VVTL): nad 4 MPa do 10 MPa Místní 
 Průmyslový 
 Domovní 
1.5 Rizika plynoucí z neprovádění údržby plynárenských zařízení 
Rizika, která plynou z neprovádění údržby plynárenského zařízení lze rozdělit do tří 
hlavních kategorií a to jak pro místní sítě, tak i pro regulační stanice. 
Jedná se o včasné zjištění úniku, chybějících částí nebo také špatného technického stavu 
plynárenského zařízení. Tyto kategorie představují rizika spojená se zraněním osob, 
poškozením majetku vlivem následku výbuchu a požáru, zvýšením nákladů společnosti 
jak vlivem degradace technického stavu zařízení, tak i vlivem aktivit třetích stran  
a v neposlední řadě nedodáním plynu v potřebné kvalitě a množství. 
                                                          
20 Dálkově řízené předávací stanice plynu PS Štramberk a PS Děhylov. Gascontrol.cz [online]. 2006 [cit. 
2016-05-04]. Dostupné z: http://www.gascontrol.cz/produkty/regulacni-stanice-plynu-predavaci-vvtl-
vtl.html. 
21 Vlastní zpracování 
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Přerušení dodávek zemního plynu pak může mít velký, nejenom ekonomický, dopad  
ve společnostech, ve kterých je výroba zboží závislá na jeho dodávání, např. sklárny, hutě, 
chemické podniky. Dalším problémem pro tyto společnosti také může být poškození 




2 SPOLEČNOST RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY, S.R.O. 
Druhá část bakalářské práce se nevěnuje pouze charakteristice podniku, ale obecně 
seznamuje s historií plynárenství v České republice a základními fyzikálními veličinami, 
které se v plynárenství používají. Dále představuje právní formu, vlastnickou strukturu, 
předmět podnikání, specifikuje trh, na kterém společnost působí a seznamuje s jediným 
zákazníkem. 
2.1 Historie plynárenství v České republice 
Plynárenství ovlivnilo všechna průmyslová odvětví po celém světě. Vešlo jak do domovů, 
kde sloužilo a slouží ke svícení, topení, vaření, ale také do odvětví, jakým je doprava  
a do průmyslové výroby. 
2.1.1 Počátky plynárenství a svítiplyn 
Vzestup plynárenství v České republice je velmi úzce spojen s rozvojem železářství. 
Jelikož byly při výrobě železa používány dřevěný koks a uhlí, bylo nutné tyto druhy 
paliva nahradit jiným palivem. 
Při tepelném zpracování obou výše uvedených paliv, vznikaly jako vedlejší produkty 
plyny, které se využívaly ke svícení. Odtud vznikl český název svítiplyn. Na konci roku 
1844 byla, v rámci rozvoje výroby svítiplynu na území dnešní České republiky, 
podepsána smlouva vztahující se k zavedení plynového osvětlení mezi tehdejší 
Vratislavskou společností pro osvětlování ulic a Magistrátem královského hlavního města 
v Praze. Na základě této smlouvy došlo k postavení první plynárna v Praze – Karlíně. 
Dne 15. září 1847 se rozsvítilo prvních 200 plynových lamp v Praze a již 24. ledna 1848 
byla uvedena do provozu další plynárna v Brně Na Špitálce. Ta měla za úkol osvětlovat 
ulice moravské metropole. Ale až v roce 1860 došlo k rozšíření služeb i na předměstí 
Brna. 
V roce 1859 byla uvedena do provozu plynárna v Opavě, která se stala první městskou 
plynárnou v moravskoslezském regionu. 
V průběhu následujících let bylo uvedeno do provozu několik dalších plynáren. Již v roce 
1870 jich bylo na území tehdejšího Československa celkem 24. 
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Když Thomas Alva Edison zdokonalil vynález žárovky, nastalo postupné vytlačování 
využívání svítiplynu nejenom z domovů, hotelů, kaváren, továren ale nakonec  
i z veřejného osvětlení. 
I přes všechny uvedené okolnosti se do roku 2008 postupně vrátilo světlo do plynových 
lamp v určitých místech Prahy. Do tohoto roku bylo uvedeno do provozu přes 410 
plynových luceren. Právě tyto skutečnosti byly ovlivněny hlavně příchodem turistického 
ruchu nejenom do Prahy, ale i do dalších měst v České republice. 
Proto najdeme plynové lampy nejenom tam, ale také i na nádvoří zámku Jánský vrch 
v Javorníku, v plynárenských objektech v Šumperku, ve Dvoře Králové a dalších 
městech. 
 
Graf 1: Přehled vzniku podzemních zásobníků v působnosti Skupiny RWE ČR22 
Jelikož je distribuce zemního plynu ovlivněna nepravidelným ročním obdobím a na to 
navazujícím nepravidelným odběrem, bylo nutné tyto problémy řešit. Z tohoto důvodu 
začaly vznikat na území České republiky zásobníky, které dodnes slouží k uskladňování 
zemního plynu a zajištění jeho dostatečného množství v sezonním období.  
                                                          
22 Vlastní zpracování 
1965
• Do provozu uveden první podzemní zásobník pro svítiplyn v Loboticích.
1975
• Vybudování dalšícho podzemního zásobníku již pro zemní plyn v 
Tvrdonicích (dříve Hrušky).
1983
• Ve Štramberku (Příbor) byl vybudován podzemní zásobník v prostorech 
vytěženého ložiska zemního plynu.
1989
• Zprovoznění podzemního zásobníku v Dolních Dunajovicích.
1991
• Zahájení výstavby podzemního kavernového zásobníku pro krytí spotřeby 
zemního plynu v Praze.
1994
• Zahájení výstavby podzemního zásobníku v Třanovicích.
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2.1.2 Vznik tranzitních plynovodů 
V roce 1972 byl uveden do provozu první Tranzitní plynovod a tehdejší Československo 
tak zaujalo jako jeden z mála přepravců zemního plynu v Evropě přední místa. Díky 
tomuto bylo možné s pomocí Tranzitního plynovodu zásobovat státy, jako Rusko, Itálie, 
Francie a Jugoslávie. 
V následujícím roce, tj. 1973 začalo docházet k postupnému přechodu užívání svítiplynu 
na zemní plyn. A jelikož jsou tuzemské zdroje zemního plynu minimální i v dnešní době, 
bylo nutné zajistit dodávku zemního plynu s pomocí zahraničních dodavatelů. Stálé 
dodávky zemního plynu byly tedy zahájeny v témže roce z Ruska (dříve Sovětského 
svazu). S tím souvisel i rozvoj tranzitní soustavy nejenom v České republice, ale i v 
Evropě. 
 
Obr. 8: Tranzitní plynovody23 
V roce 1992, kdy došlo k rozdělení Československa na dva státy Českou a Slovenskou 
republiku, bylo nutné rozdělit Tranzitní plynovod. Tato změna byla upravena podle 
Smlouvy o majetkovém vypořádání a dalším zajištění provozu soustavy tranzitního 
plynovodu uzavřené mezi vládami České republiky a Slovenské republiky. 
                                                          
23 Interní zdroj společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. 
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Výše zmíněné události vedly k tomu, že v roce 1994 došlo k rozdělení Českého 
plynárenského podniku. Tak vznikla a byla založena společnost Transgas a s ní dalších 
osm regionálních distribučních společností, které začaly provozovat plynárenské sítě  
na území České republiky. V návaznosti na tyto skutečnosti bylo nutné postavit předávací 
stanice, které i dnes zajišťují přejímání a předávání zemního plynu. 
Aby nebyla Česká republika závislá pouze na dodávkách zemního plynu z jednoho státu, 
Ruska, vznikl další Tranzitní plynovod a to z Norska. 
Oba Tranzitní plynovody jsou k dnešnímu dni spravovány a provozovány společností 
NET4GAS, s.r.o. 
 
Obr. 9: Přepravní soustava24 
2.1.3 Výhody zemního plynu 
Zemní plyn je energetický zdroj, který je možné bez jakýkoliv úprav a přeměn 
distribuovat konečnému zákazníkovi (spotřebiteli) k přímé spotřebě. 
Další výhodou je způsob jeho dopravy s pomocí distribučního systému od naleziště až ke 
konečnému odběrateli. Dodávání zemního plynu není závislé na klimatických poměrech, 
veřejných komunikacích a navíc nedochází k narušování vzhledu krajiny. Pokud tak 
nenastane nečekaná událost, je právě zemní plyn k dispozici po celý rok 24 hodin denně. 
                                                          




Plyn je používán k vaření hlavně díky jeho rychlosti, snadné ovladatelnosti, možnosti 
vizuální kontroly, měřitelnosti, díky které je snadno fakturovatelný. 
Dalším využitím zemního plynu je možnost jeho použití ve vytápění. Mezi výhody se 
řadí jednoduchá ovladatelnost plynových spotřebičů, snadná regulace a hlavně příznivý 
vliv na životní prostředí, jelikož dochází k minimalizaci produkce škodlivých emisí. 
2.2 Základní fyzikální veličiny používané v plynárenství 
Mezi základní fyzikální veličiny, které se využívají při výpočtech fyzikálních stavů, jsou 
tlak, teplota a objem. Další veličinou využívanou v plynárenství je také hustota plynů. 
„Tlakem rozumíme (u tekutin, tudíž i plynů) podíl síly, která působí kolmo k dané ploše, 
a velikosti této plochy.“25 To můžeme vyjádřit vztahem, kde F představuje tlakovou sílu 





Teplota se dá „vyjádřit mírou pocitů, jež při styku s fyzikálními tělesy vnímáme. Tělesa 
se nám jeví jako vlažná, teplá, horká nebo chladná, studená a mrazivá. Společně se 
změnou teploty se mění i fyzikální vlastnosti látek – tlak, objem.“26 V České republice se 
používá Celsiova stupnice. 
Při měření objemu je využívána jednotka m3 (nebo 1 litr). 
Hustota plynů vyjadřuje podíl hmotnosti k objemu plynu. To můžeme vyjádřit vztahem, 





2.3 Popis společnosti 
Kapitola „Popis společnosti“ představuje základní údaje o společnosti RWE Distribuční 
služby, s.r.o., popisuje služby, které poskytuje, specifikuje trh, na kterém společnost 
působí a představuje zákazníka společnost RWE GasNet, s.r.o. 
                                                          
25 SVOBODA, A. Plynárenská příručka: 150 let plynárenství v Čechách a na Moravě. s. 72 
26 SVOBODA, A. Plynárenská příručka: 150 let plynárenství v Čechách a na Moravě. s. 73 
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2.3.1 Historie podniku, právní forma, vlastnická struktura 
Společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., byla založena a vznikla dne  
26. července 2007 zápisem v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 
oddíl C, vložka 57165, s identifikačním číslem 279 35 311. Právní forma společnosti je 
společnost s ručením omezeným. Dne 31. prosince 2014 se jediným společníkem stala 
společnost RWE Grid Holding, a.s. Základní kapitál Společnosti je 75 000 000 Kč. 
Statutárním orgánem řídící činnost společnosti jsou jednatelé. K datu 31. prosince 2015 
se jedná o Ing. Pavla Káčera, předsedu jednatelů, a Ing. Dušana Malého, jednatele. 
Společnost zaměstnává 2 154 zaměstnanců.27 
 
Obr. 10: Organizační struktura podniku28 
2.3.2 Předmět podnikání 
„Společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., zajišťuje provoz a údržbu plynárenských 
zařízení provozovateli distribučních soustav Skupiny RWE ČR. Pro provozovatele 
distribučních soustav a ostatní společnosti Skupiny RWE ČR zabezpečuje rovněž opravy 
                                                          
27 RWE Distribuční služby, s.r.o., Výroční zpráva 2015, s. 2-11 
28 Vlastní zpracování 
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plynárenského zařízení, měření spotřeby a kvality zemního plynu, připojování  
a odpojování zákazníků, provoz dispečinku a pohotovostní telefonické linky 1239. RWE 
Distribuční služby, s.r.o., nabízí široké veřejnosti vytýčení plynárenských sítí. Společnost 
má celorepublikovou působnost, sídlí v Brně a samostatně podniká od 1. ledna 2008.“29 
„Hlavními předměty podnikání Společnosti jsou provádění staveb, jejich změn  
a odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, montáž, opravy, revize a zkoušky 
plynových a elektrických zařízení.“30 
„Společnost poskytuje převážně technické služby provozovateli distribučních soustav  
ve Skupině RWE ČR. Jedná se o zajišťování měření, provozu a údržby distribučních sítí, 
dokumentace, operativní správy a výstavby sítí.“31 
2.3.3 Trhy, zákazníci 
Největším zákazníkem společnosti je společnost RWE GasNet, s.r.o., pro kterou provádí 
své hlavní činnosti v rámci smluv o poskytování služeb, tzv. SLA (Service Level 
Agreement). V těchto smlouvách jsou definovány přehledy a plnění jednotlivých činností 
prováděných na plynárenských zařízení. 
Společnost RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribučních soustav vlastní licenci 
na distribuci zemního plynu, s číslem 220604925, udělenou Energetickým regulačním 
úřadem v souladu s novelizovaným zněním Energetického zákona č. 458/2000 Sb.  
v platném znění. Na jejím základě zabezpečuje RWE GasNet, s.r.o., spolehlivou 
distribuci zemního plynu. RWE GasNet, s.r.o., rozšířila dne 1. ledna 2014 svou působnost 
i na území bývalých společností VČP Net, s.r.o., SMP Net, s.r.o., a JMP Net, s.r.o. 
K tomuto kroku došlo fúzí sloučením všech uvedených společností právě do RWE 
GasNet, s.r.o. 
  
                                                          
29 RWE Distribuční služby, s.r.o., Výroční zpráva 2015, s. 10 
30 RWE Distribuční služby, s.r.o., Výroční zpráva 2015, s. 17 
31 RWE Distribuční služby, s.r.o., Výroční zpráva 2015, s. 17 
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Tab. 3: Rozsah provozovaných plynárenských zařízení32 
Rozsah provozovaných 
plynárenských zařízení 
2015 2014 2013 2012** 
Délka provozovaných plynovodů 
Místní sítě (km) 42 539 42 509 42 452 42 384 
Přípojky (km) 11 076 11 060 11 035 11 010 
Dálkovody (km) 11 303 11 326 11 344 11 361 
Počet předávacích a VVTL 
regulačních stanic (ks) 
58 59 59 60 
Počet vysokotlakých regulačních 
stanic (ks) 
2 788 2 799 2 801 2 801 
Počet středotlakých regulačních 
stanic (ks) 
835 849  860 870 
Počet plynofikovaných obcí (resp. 
katastrů od r. 2013 v ks) 
6 912 6 918 6 880* 3 753 
2.4 Finanční stav společnosti v roce 201433 
Na základě provedené finanční analýzy lze konstatovat, že společnost RWE Distribuční 
služby, s.r.o., je financována převážně z vlastních zdrojů, což je znázorněno na grafu níže 
a v případě nutnosti lze splatit všechny své krátkodobé cizí zdroje, které má k dispozici. 
V rámci efektivního financování společností Skupiny RWE ČR, nedrží společnost 
peněžní prostředky na svých účtech, ale v rámci cash-poolingu je odvádí tam, kde je 
skupina momentálně potřebuje. 
Společnost každý měsíc vyhotovuje přehledy pohybů a to v rámci sledování např. 
nákladů nebo výnosů. Díky tomu má kontrolu nad svou likviditou, zadlužeností, obratem 
a to jak celkových aktiv, tak i pohledávek atd. 
                                                          
32 RWE GasNet, s.r.o., Výroční zpráva 2015, s. 10. 
* Změna metodiky ve vykazování plynofikovaných obcí. Na základě vzniku jednoho PDS jsou 
vykazovány plynofikované katastry, které jsou součástí aktuální licence na distribuci plynu. 
** Souhrnné hodnoty za RWE GasNet, s.r.o., VČP Net, s.r.o., SMP Net, s.r.o., JMP Net, s.r.o. 
33 SMIŠTÍKOVÁ, Lucie. Finanční analýza podniku. Brno, 2015. Semestrální práce. Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta podnikatelská. 
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Tyto reporty se nezpracovávají pouze měsíčně, ale i čtvrtletně, pololetně a ročně. K jejich 
vyhodnocování jí pomáhají jak strategické plány pro celou Společnost, tak speciálně 
sestavené plány pro jednotlivá oddělení a úseky. 
Společnost vykazuje prakticky nulovou zadluženost vůči bankovním a jiným podobným 
institucím. 
 
Graf 2: Vertikální analýza pasiv společnosti k 31. prosinci 2014 
Po zhodnocení finanční situace společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., jednotlivých 
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2.5 Informační technologie používané při plánování 
 
Obr. 11: Schéma používaných informačních technologií při kapacitním plánování34 
Aby mohla společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., provádět kapacitní plánování co 
nejefektivněji, využívá několik systémů, programů a také procesorů: 
 softwarový produkt SAP, ve kterém se pro plánování kapacit používají hlavně 
moduly SAP PM a SAP BW. Potřebné informace jsou získávány z těchto 
modulů s pomocí různých transakcí (např. CAT 2 což je transakce v SAP PM)  
v provedení reportů, které jsou exportovány do tabulkových procesorů a ty 
následně vkládány do dalších souborů, např. do xlsx souboru „Kapacitní plán“, 
 LIPO je aplikace, kterou RWE Distribuční služby, s.r.o., začaly používat 
v rámci projektu Řízení mobilních pracovníků (WorkForce Management, dále 
jen „WFM“), 
 Katalog činností je tabulkový procesor obsahující přehled vykonávaných 
činností na plynárenském zařízení rozdělených do tří částí, kdy každá část 
zastupuje kategorie jednotlivých činností, 
 Geografický informační systém (dále jen „GIS“) je systém a zároveň nástroj, 
s pomocí kterého společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., sbírá a spravuje 
data, která následně využívá pro zpracování analýz a pro grafické znázornění 
území, kde se nachází spravované plynárenské zařízení. Výstupní data, např. 
mapy v digitální nebo také papírové podobě, jsou používána pro lepší orientaci 
v terénu pro pracovníky. 
                                                          




Obr. 12: Použití mapy z GIS v aplikaci LIPO35 
  
                                                          
35 Interní zdroj společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. 
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3 KAPACITNÍ PLÁNOVÁNÍ 
Společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., poskytuje své služby v distribuci zemního 
plynu v rámci skoro celé České republiky. Vzhledem k rozsahu územní působnosti  
a rozsahu provozovaných plynárenských zařízení je společnost rozdělena na osm 
regionálních oblastí, a to regionální oblasti Čechy 1–4 a Morava 1–4, s 81 mistrovskými 
okrsky. 
 
Obr. 13: Mapa regionálních oblastí36  
Aby mohla společnost poskytovat své služby profesionálně a na vysoké úrovni, stanovila 
si dva hlavní cíle v oblasti kapacitního plánování. Těmito cíli jsou zajištění spolehlivé 
dodávky zemního plynu s pomocí zajištění bezpečného a spolehlivý provoz 
plynárenského zařízení. 
  
                                                          
36 Interní zdroj společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. 
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Tab. 4: Provozovaná zařízení37 
STL RS 849 ks 
VTL RS 2 799 ks 
PRS (VVTL napojen na NET4GAS, s.r.o.) 59 ks 
Odorizační stanice (centrální a lokální) 383 ks  
Stanice katodické ochrany 1 112 ks 
VTL plynovody a přípojky (nad 4 do 40 bar) 11 302 km 
MS plynovody do 4 bar 53 597 km 
Domovní přípojky 1 414 966 ks 
Kapacitní plánování slouží jako podklad pro optimalizaci plánů inspekčních činností, 
zajištění potřebných kapacit pro provedení činností vyplývajících z legislativy a zároveň 
slouží jako kontrolní a plánovací nástroj. 
Podkladem pro jeho sestavení jsou data provedených inspekčních 
činností  předcházejícím roce, rozsah a technický stav provozovaných zařízení k 30. 9.  
a počet výkonných pracovníků spolu s disponibilním časem, tj. časem čistého výkonu. 
Čistý disponibilní čas výkonu je měrná jednotka, která se počítá za celou společnost RWE 
Distribuční služby, s.r.o. Při plánování se přihlíží k celkovému počtu pracovních dnů 
v roce. Od tohoto se odečítá počet dnů dovolených dle zákona, dny osobního volna a dny 
dovolených stanovených dle Kolektivní smlouvy pro všechny společnosti Skupiny RWE 
ČR, průměrná nemocnost pracovníků dle předcházejícího roku zjištěná z podkladů 
dodaných z personálního oddělení, předpokládané dny strávené na školení zaměstnanců 
a připočítá se průměrný čas přesčasů vypočítaný dle předcházejícího roku. 
3.1 Plánování činností a kapacit 
Plánování činností a kapacit má ve společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., pevně 
stanovený postup, který je zpracovaný v metodickém pokynu „Věcné a kapacitní 
plánování“. Ten vychází z metodického pokynu „Pravidla pro plánování a vykazování 
                                                          
37 Vlastní zpracování 
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činností na PZ“ společnosti RWE GasNet, s.r.o., pro kterou RWE Distribuční služby, 
s.r.o., zajišťují činnosti spojené se zabezpečením provozu a údržby plynárenských 
zařízení a distribuci zemního plynu ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb. 
Návrhy, posouzení a rozhodnutí o rozsahu plánovaných činností a kapacit jsou nedílnou 
součástí tvorby plánu nejenom na každý rok, ale také nutných aktualizacích plánu při 
změnách legislativy nebo zhoršení technického stavu plynárenského zařízení.  
Veškeré inspekční, údržbové a opravárenské práce prováděné na plynárenských 
zařízeních jsou zabezpečovány zaměstnanci společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., 
a to ve spolupráci jednotlivých úseků a oddělení mezi které patří regionální oblasti, Úsek 
provozu a údržby technologických zařízení, Úsek speciálních prací, Úsek operativní 
správy sítí, Úsek měření a technických služeb, popřípadě i externí dodavatelé. 
3.1.1 Definice jednotlivých činností prováděných na plynárenských zařízeních 
Inspekcí je označován souhrn kontrolních činností zaměřených na zjištění stavu 
plynárenských a souvisejících zařízení, které odpovídají předpisům k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provozně bezpečnostním požadavkům. 
Opravou je označována činnost, která užitné vlastnosti majetku, po jeho porušení nebo 
narušení, opět obnovuje, tj. s její pomocí dochází k odstranění částečného fyzického 
opotřebení nebo následkům jeho poškození za použití současných materiálů a náhrad. 
Majetek je jimi uváděn do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do 
provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy s použitím jiných než původních 
materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. 
Pod pojmem údržba se upravuje souhrn pravidelně prováděných činností. Jejím cílem je 
zpomalit fyzické opotřebení daného majetku, předcházet nežádaných následků  
a odstraňovat drobnější závady formou opravy nebo rekonstrukce. 
Údržbu je možné dle technických pravidel (TPG) dělit na:  
 prediktivní údržbu – což je údržba plynárenského zařízení podle stavu 
prováděná na základě předpovědi odvozené z opakované analýzy nebo ze 
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známých charakteristik a vyhodnocení významných parametrů degradace 
materiálů plynovodů a technických zařízení38, 
 proaktivní údržbu – strategie údržby, která je založena na sledování stavu 
plynárenských zařízení, zaměřená na bezpečnost a spolehlivost,  
kde systematickými metodami je testována produktivita investičních zařízení  
a jsou zaváděna nápravná opatření. Tím pomáhá identifikovat problémy, 
zabraňuje jejich opakování a v důsledku toho snižuje celkové náklady v průběhu 
životního cyklu zařízení, 
 údržba podle (technického) stavu – typ preventivní prediktivní údržby. Tento 
typ údržby reaguje na skutečnosti, zjištěné během sledování stavu zařízení. 
Příkladem takové údržby je výměna regulátoru tlaku plynu na základě 
vyhodnocení jeho nestabilních výstupních tlaků plynu, výměna těsnících prvků 
na základě zjištěných netěsností apod. 
 údržbu po poruše – typ údržby, kdy je zařízení cíleně provozováno  
až do poruchy. Ta je následně odstraněna pomocí předem připravených 
náhradních dílů, postupů údržby a nasmlouvané pracovní síly. Příkladem 
takovéto údržby je výměna čidla, odstranění závady na telemetrickém systému, 
oprava hlídače plamene apod.  
 údržbu s předem stanovenými intervaly – typ preventivní údržby, kdy úkony 
údržby jsou předem naplánovány bez ohledu na aktuální technický stav zařízení. 
Plánovaným intervalem může být kalendářní doba, ale také počet motohodin, 
počet cyklů, sepnutí. Příkladem takové údržby je pravidelná údržba zařízení 
protikorozní ochrany, kontrola a seřízení předehřevů zemního plynu  
na regulačních stanicích apod.  
 údržbu zaměřenou na bezporuchovost – systém plánování údržby vycházející 
z analýzy možných poruchových stavů, pravděpodobnosti jejich vzniku  
a následků, tedy hodnoty rizika. Integruje v sobě moderní přístupy a metody  
pro tvorbu komplexních systémů údržby, kdy jsou respektována především 
kritéria účelnosti a hospodárnosti při zdůraznění požadavků na spolehlivý  
                                                          
38 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení: Basic requirements for safety in 
operation of the gas installations: TPG G 905 01: schválena dne 19.12.2007, s. 9. 
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a bezpečný provoz sledovaného systému. Například regulační stanice, stanice 
katodické ochrany. Tento přístup údržby zaměřený na bezporuchovost je 
standardizovaný.  
3.1.2 Plánování základních činností Úseku provozu a údržby sítí 
Plánování základních činností Úseku provozu a údržby sítí se řídí požadavky technických 
pravidel (dále jen „TPG“), vyhlášek a platných předpisů, které se k této problematice 
vztahují. 
Pro provádění základních činností na plynárenských zařízeních, je nutné zpracovat plán 
provozu a údržby odpovídající Katalogu činností. Zpracování plánu úzce souvisí 
s vyhodnocením rozsahu plynovodů, počtem technologických zařízení a vyhodnocením 
skutečného technického stavu vysokotlakých plynovodů, místních sítí, regulačních stanic 
a zařízení protikorozní ochrany. 
Plánování základních činností na plynárenských zařízeních se skládá ze čtyř kroků, které 
na sebe navzájem navazují. 
Prvním krokem je tvorba strategií údržby pro jednotlivé typy činností podle Katalogu 
činností, které slouží pro vytváření zakázek a hlášení v SAP PM. 
Navazujícím krokem je zpracování ročního plánu inspekčních činností provozu  
a údržby plynárenského zařízení pro práce, které spadají do části A dle Katalogu činností. 
Za vytvoření ročního plánu je odpovědný Odbor plánování provozu a údržby sítí. 
Všechny inspekční činnosti se plánují podle rozsahu a technického stavu provozovaných 
zařízení k datu 30. 9.  
Roční plán je posléze projednán s regionálními oblastmi a Úsekem provozu 
technologických zařízení. Po korekcích a vyhodnocení oběma stranami je odsouhlasen  
a zapracován do SAP PM a to nejpozději do 30. 11. daného roku. 
Následně je roční plán předán ke schválení Úseku správy distribučních sítí společnosti 
RWE GasNet, s.r.o. 
Výše uvedené strategie mohou být nadále upraveny v rámci změn systémových (tj. 
aktualizace legislativy nebo interních předpisů) nebo individuálních. Tyto změny 
většinou zahrnují důvody zhoršení technického stavu plynárenského zařízení, narušení 
ochranného pásma plynárenského zařízení a rekonstrukce regulačních stanic. 
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Posledním krokem plánování základních činností provozu a údržby je zpracování 
Kapacitního plánu. 
3.1.3 Vykazování provedených činností v SAP 
Jednotlivé činnosti jsou prováděny na plynárenských zařízeních v souladu s Katalogem 
činností. Příslušné druhy výkonu v údržbě jsou evidovány a zaznamenány podle 
skutečného rozsahu kontrolovaného zařízení a skutečně odpracovaných hodin  
do systému SAP s pomocí aplikace LIPO Řízení mobilních pracovníků (WorkForce 
Management, dále jen „WFM“) nebo transakce CAT 2. 
V SAP jsou všechny činnosti a jejich termíny ukončení nadále sledovány, kontrolovány, 
doplňovány a uzavírány prostřednictvím WFM nebo ručně. 
K uzavření jednotlivých hlášení dochází vždy po jejich provedení a dokončení, nejpozději 
však do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Po tomto datu dochází k vyhotovení 
měsíčního výkazu činností. 
Pokud dojde k neprovedení plánovaných činností z nutných důvodů je hlášení označeno 
statusem NEPR (tj. neprovedeno) a uzavřeno nejpozději do 15. dne následujícího 
kalendářního měsíce. Důvodem pro neprovedení plánované činnosti může být 
nepřístupné plynárenské zařízení, dočasné odstavení z provozu nebo také jeho probíhající 
rekonstrukce.  
3.1.4 Vypracování výkazů činností 
Věcné i kapacitní plánování je vykazováno v měsíčních a ročních výkazech provedených 
činností. 
Měsíční výkaz provedených činností vždy obsahuje skutečný počet a rozsah plánovaných 
a provedených činností dle části A uvedené v Katalogu činností a je doplněn  
o zdůvodnění vztahujících se k odchylkám, které nastaly při nedodržení plnění měsíčního 
plánu. 
Roční výkaz provedených činností zachycuje skutečný rozsah provedených činností  
v měrných jednotkách, procentní výpočet plnění plánu, skutečně odpracované hodiny  




3.2 Plánování inspekce a údržby na plynárenských zařízení 
Plánování inspekce, údržby na plynárenských zařízeních a činnosti s nimi spojené se 
provádí hlavně z důvodu spolehlivého a bezpečného provozu plynárenského zařízení.  
Plánování vychází nejenom z technických předpisů, kterým je například TPG 905 01 
„Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení“, ale i podle dalších 
platných technických předpisů, českých technických norem („ČSN“), zákonů a vyhlášek 
souvisejících s jejich provozem. Dále musí respektovat uzavřená SLA a také současně 
dbát na technický stav provozovaného plynárenského zařízení. 
3.2.1 Procesy a struktura věcného plánování činností na plynárenských 
zařízeních 
Věcné plánování činností na plynárenských zařízení je prováděno ve třech úrovních 
plánování. Ty jsou blíže popsány níže. 
Odbor plánování provozu a údržby každý rok vytváří roční plán základních činností 
provozu a údržby, který s pomocí Divize provozu a údržby předkládá ke schválení úseku 
správy distribuční soustavy. Plán se sestavuje na základě uzavřených SLA mezi 
společnostmi RWE Distribuční služby, s.r.o., a RWE GasNet, s.r.o., a také v souladu se 
schváleným Katalogem činností. 
Roční plán je zpracován podle stavu a rozsahu plynárenského zařízení, který je znám  
k 30. 9. předcházejícího roku. Všechny tyto informace jsou zaznamenány a evidovány 
v SAP PM a GIS. 
Vedle ročního plánu je Odborem plánování provozu a údržby sítí vytvořen i měsíční 
kapacitní plán, který se sestavuje za podpory SAP BW. Měsíční kapacitní plán je 
zpracován v elektronické podobě a v souladu s Katalogem činností. Pro lepší přehlednost, 
řízení, použitelnost je měsíční plán členěn pro všechny organizační jednotky zvlášť. 
Jeho úkolem je zohledňovat průměrnou měsíční nemocnost, čerpání dovolené, osobního 
volna (dle Kolektivní smlouvy Skupiny RWE ČR), dny strávených na odborných 
školeních a dalších druhů nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti. 
Měsíční kapacitní plán je po jeho zpracování a odsouhlasení předán příslušným 
organizačním jednotkám a vložen na sdílené složky, kde je v případě zásadní změny plánu 
inspekčních činností, vyvolané změnou legislativy nebo zhoršením technického stavu 
plynárenského zařízení, aktualizován. 
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Za podmínky dodržení předepsaných lhůt probíhá podle potřeb vyhodnocení kapacit  
a následná aktualizace plánu v SAP PM, kterou provádí Odboru plánování provozu  
a údržby sítí ve spolupráci s regionálními oblastmi Úseku provozu a údržby 
technologických zařízení. Na základě vyhodnocených potřebných kapacit předkládají 
vedoucí dispečinku a řízení regionální oblastí nebo také Úsek provozu a údržby 
technologických zařízení podklady pro změnu měsíčního kapacitního plánu. 
Úprava plánů je ovlivněna místní znalostí, dislokací inspektorů plynárenských zařízení, 
pracovníků Úseku provozu a údržby technologických zařízení a s tím související 
dojezdovou vzdáleností. Důležitou rolí, z pohledu proveditelnosti inspekčních činností, 
je zohlednění prostředí umístěného plynárenského zařízení (horské prostředí, pěstování 
zemědělských plodin, přístup na pozemky atd.). 
K úpravě měsíčních plánů dochází hlavně v rámci změny legislativy nebo také interních 
předpisů. Dalším úkolem zmíněného odboru je informování příslušné organizační 
jednotky o provedených změnách v plánech. 
Poslední úrovní plánování je plánování týdenní, nebo také denní, které je v kompetenci 
regionálních oblastí a Úseku provozu a údržby technologických zařízení. 
Pro plánování slouží jako podklady vygenerovaná a evidovaná hlášení ze SAP PM. 
Evidovaná hlášení ze systému SAP PM se dělí na: 
 P1 - Hlášení inspekční činnosti dle SLA (plánované činnosti dle Katalogu 
činností), 
 P2 - Hlášení inspekční činnosti dle SLA (vytyčování, kontrola křížení, 
diagnostika). 
 S1 - Hlášení v SAP PM pro evidenci poruch s únikem plynu a poruch 
nahlášených v rámci Pohotovostní služby dle legislativy, 
 HZ - Hlášení v SAP PM pro evidenci závad bez úniku plynu, 
 OP - Hlášení v SAP PM pro evidenci narušení ochranného a bezpečnostního 
pásma, 
 DZ - Hlášení v SAP PM pro evidenci drobných závad. 
3.2.2 Katalog činností 
Katalog činností je sestavený přehled činností, které jsou prováděny na plynárenských  
a souvisejících zařízeních, podle stanovených termínů a četností jejich provádění. 
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Katalog činností obsahuje seznam prováděných činností rozdělených do jednotlivých 
druhů výkonu v údržbě (označovaných jako „DVU“), jejich popis, četnost, dobu trvání 
pracovního příkazu a seznam formulářů pro dokladování jejich provedení. Dělí se na tři 
části, které jsou označeny písmeny A, B a C, kdy každá tato část zastupuje kategorie 
jednotlivých činností. 
  
Obr. 14: Schéma Katalogu činností39 
3.2.3 Parametry času, jejich vyhodnocení a dopady do kapacitního plánování 
Pro každou plánovanou činnost, prováděnou na plynárenském zařízení, je definován 
průměrný parametr času, včetně dojezdu, vztažený na vykazovanou jednotku 
příslušného zařízení. U liniových staveb, tedy plynovodů, je to počet hodin na 1 km.  
U technologických zařízení, jako jsou regulační stanice, odorizační stanice a stanice 
katodické ochrany je parametr stanoven na 1 technickou jednotku. Parametr vztažený  
na 1 ks je rovněž použit v rámci plánování katodické ochrany, u které je stanoven 
parametr na jeden měřící či napájecí bod. 
                                                          
39 Vlastní zpracování 
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Odbor plánování provádí meziroční vyhodnocení nastavených parametrů ve srovnání 
s vykázanou skutečností. Podkladem jsou skutečně odpracované hodiny, druh činnosti  
a rozsah zařízení, na kterém byla činnost provedena. V rámci společnosti RWE 
Distribuční služby, s.r.o., je prováděno monitorování vybraných činností, ovlivňujících 
největším podílem náklady se zaměřením na zvýšení efektivity prováděných činností, 
jejich synergie a minimalizace rigidních časů. Mezi ně patří například komplexní kontrola 
místních sítí, kontrola těsnosti, kontrola trasy vysokotlakých plynovodů a provozní 
kontroly regulačních stanic. Na jejich základě dochází k úpravě nastavených parametrů, 
které jsou upraveny se záměrem objektivního nastavení pracnosti a tedy i nutnosti 
zajištění potřebných kapacit v potřebném čase či období. 
Vyhodnocení parametrů časů slouží k jejich optimalizaci. Na jejich základě je provedena 
úprava plánů zohledňující fond pracovní doby daného měsíce a organizační jednotky se 
zaměřením na dodržení termínů daných legislativou a tím zjistit existující dopady  
do kapacitního plánování. 
Vyhodnocení kapacit má tyto dopady na kapacitní plánování: 
 dodržení legislativy a s tím souvisejícím nastavením potřebných kapacit – FTE, 
 využití dostupné kapacity a s tím související úpravou plánů za předpokladu 
dodržení předepsaných termínů, 
 aktualizace plánů, úprava parametrů, nastavení potřebných kapacit a tím 
optimalizace FTE a 
 zvýšení efektivity a snížení nákladů. 
3.3 Zavedení metodiky údržby na základě technického stavu 
plynárenského zařízení 
Aby se úseky a divize řídily podle jednotných pravidel, vydala společnost RWE 
Distribuční služby, s.r.o., metodiku popisující údržbu plynárenského zařízení na základě 




Obr. 15: Harmonogram zavedení metodiky údržby na základě technického stavu plynárenského 
zařízení40 
3.3.1 Technický stav distribuční sítě v rámci její údržby a následného hodnocení 
U místních sítí dochází k hodnocení technického stavu a provozních podmínek  
na jednotlivých technických místech. Tato místa se rozdělují podle použitého materiálu 
při výstavbě plynovodů na technická místa: ocel, PE a kombinace ocel + PE. 
Hodnocení technického stavu a provozních podmínek probíhá podle určených 
parametrů: 
 Poruchovost, která se stanovuje jako poměr součtu všech relevantních úniků 
plynu v technickém místě za posledních 10 let a celkové délky (nebo součtu 
délek) úseku plynovodu a přípojek na tomto technickém místě v km. Výsledná 
hodnota se zaokrouhluje na jedno desetinné místo a je zařazována  
do odpovídajícího intervalu. 
 Uvedení do provozu (pouze pro PE) vs. Stáří plynovodu (pro ocel) se 
stanovuje jako hodnota váženého průměru stáří všech atributů, tj. úsek 
plynovodu, a objekt (přípojka), obsažených v technickém místě. Součet všech 
součinů délek a stáří (což se rozdíl mezi aktuálním rokem a rokem uvedením  
                                                          
40 Vlastní zpracování 
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do provozu), který se dělí součtem všech délek atributů a objektu v technickém 
místě. 
 Místo ukončení přípojky je parametr, který se stanovuje s pomocí údajů 
získaných v GIS. Je hodnocen podíl ukončených plynovodních přípojek 
z celkového počtu ukončených plynovodních přípojek provozovaných 
v předmětném technickém místě. 
 Velikost sídla je parametr hodnotící technické místo podle toho, kde se nachází 
(tj. zda se jedná o hustou poduliční síť, např. velká sídla a naopak)  
a podle počtu obyvatel. Pokud se dané technické místo nachází na území více 
obcí, probíhá jeho vyhodnocení podle obce s vyšším počtem obyvatel. 
3.3.2 Metodika výpočtu periody dle technického stavu plynárenského zařízení 
K vyhodnocení jednotlivých atributů je používán nejenom vzorec ale také hodnocení, 
které je pevně dané. 
𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑐𝑘ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 = ∑ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1
×  𝑉áℎ𝑎𝑖 
Tab. 5: Stanovení lhůt kontroly těsnosti41 
 Lhůta 
Inspekční činnost V sídlech Mimo sídla 
Kontrola těsnosti (1x za rok) x „k“ (1x za 3 roky) x „k“ 
 
  
                                                          
41 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení: Basic requirements for safety in 
operation of the gas installations: TPG G 905 01: schválena dne 19.12.2007, s. 29 
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Tab. 6: Hodnocení technického stavu PZ a přiřazení koeficientu „k“42 
Materiál Ocel PE 
Technický stav 
(TS) 
Výborný Dobrý Zhoršený Výborný Dobrý Zhoršený 
Interval 
hodnot TS 








2 1 0,33 2 1 0,33 
 
  
                                                          
42 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení: Basic requirements for safety in 
operation of the gas installations: TPG G 905 01: schválena dne 19.12.2007, s. 30 
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Tab. 7: Hodnocení technického stavu a provozních podmínek, Materiál plynovodu: OCEL43 
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43 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení: Basic requirements for safety in 
operation of the gas installations: TPG G 905 01: schválena dne 19.12.2007, s. 32 
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Tab. 8: Hodnocení technického stavu a provozních podmínek, Materiál plynovodu: POLYETHYLEN44 
 










































ních 10 let 
> 0,1 km  
≤ 0,3 
km/posled
ních 10 let 
> 0,3 km  
≤ 0,5 
km/posled
ních 10 let 
> 0,5 km  
≤ 1 
km/posled
ních 10 let 
> 1 
km/posled





















































































                                                          
44 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení: Basic requirements for safety in 
operation of the gas installations: TPG G 905 01: schválena dne 19.12.2007, s. 32 
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3.3.3 Příklady výpočtu lhůty kontroly těsnosti pro konkrétní technické místo 
Aby bylo možné názorně ukázat rozdíly mezi výpočty lhůt kontrol těsnosti pro plynovod 
ocelový i PE plynovod, jsou níže uvedeny dva příklady. Kontroly těsnosti pro plynovody 
vyrobené z materiálu polyetylenu jsou většinou rozvrženy do delších časových úseků. Je 
to z toho důvodu, že jsou považovány za bezpečnější a jsou odolnější než plynovody 
vyrobené z materiálu ocel, kdy na ocel působí povětrnostní vlivy a tím může docházet  
ke zkrácení doby jeho použitelnosti, např. z důvodu koroze.  
Tab. 9: Ocelový plynovod v sídle45 
Parametr Zjištěné údaje Body Váhy 
Poruchovost 0,78 úniku / 1 km 4 50 
Stáří plynovodu 32 roků 3 20 
Narušení OP ano 5 10 
Velikost sídla nad 5 000 obyvatel 5 20 
TS = 4 x 0,5 + 3 x 0,2 + 5 x 0,1 + 5 x 0,2 = 4,1 
k = 0,5 
Lhůta pro kontrolu těsnosti: (1 x za rok) x k => 1 x za půl roku 
Tab. 10: PE plynovod v sídle46 
Parametr Zjištěné údaje Body Váhy 
Poruchovost 0 úniku / 1 km 0 50 
Uvedení do provozu po roce 2003 0 20 
Narušení OP ano 5 10 
Velikost sídla do 5 000 obyvatel 0 20 
TS = 0 x 0,5 + 0 x 0,2 + 5 x 0,1 + 0 x 0,2 = 0,5 
k = 3 
Lhůta pro kontrolu těsnosti: (1 x za rok) x k => 1 x za 3 roky 
                                                          
45 Vlastní zpracování 
46 Vlastní zpracování 
60 
 
3.3.4 Inspekční činnosti 
Inspekční činnosti jsou souhrnem kontrolních činností, které se zaměřují na zjišťování 
stavu provozovaného plynárenského zařízení a jeho porovnání, zda odpovídá stanoveným 
předpisům. 
Inspekční činnosti se dělí dle provozovaného plynárenského zařízení na: 
 místní sítě: komplexní kontroly, pochůzky po trase (pouze vybrané PE 
plynovody), kontroly těsnosti, kontroly trasových uzávěrů a kontroly 
posilovacích blokových a domovních regulátorů, 
 regulační a předávací stanice: dohledy a provozní kontroly. 
Komplexní kontrola plynovodu zahrnuje jeho celkovou kontrolu, která je ve 
společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., prováděná pochůzkou. 
Při komplexní kontrole se zjišťuje, zda nedošlo například ke změnám vegetace (z důvodu 
úniku plynu), ověřuje se fyzický stav místních sítí za současného ověřování těsnosti 
plynovodu a místa ukončení sítí u hlavního uzávěru plynu (HUP). V rámci této kontroly 
se dále vyhodnocují aktivity třetích stran z pohledu narušení ochranných  
a bezpečnostních pásem, přístupnost k plynárenskému zařízení a jejich označení 
(orientačními tabulkami, sloupky). 
Pochůzky po trase jsou rozvrženy podle plánu kontrol, který se týká vybraných úseků  
s PE plynovody. 
Způsob kontroly těsnosti je realizován podle typu konkrétního plynárenského zařízení. 
Tyto kontroly mohou být prováděny pochůzkou bez použití detekčního přístroje,  
s pomocí kterého se vyhodnocuje, zda nedošlo k změnám vegetace z důvodu úniku plynu, 
s použitím detekčních přístrojů, nebo také kombinací obou způsobů. 
Kontrola trasových uzávěrů (označovaných jako „TU“) se zaměřuje na ovladatelnost  
a stav uzávěrů, přístupů k nim, terénu, nátěru uzávěrů, jejich zabezpečení, atd. 
U regulačních a předávacích stanic je při dohledu zajišťován a kontrolován zejména 
celkový stav strojního zařízení a budovy, stav koncentrace plynu v objektu s pomocí 
detekčního přístroje, fyzický stav veškerého zařízení, kontrola zabezpečovací techniky, 
funkce plynoměrů, filtračního zařízení, atd. 
Provozní kontroly jsou prováděny podle několika hledisek, a to podle stavu zařízení, 
místních podmínek a předpisu provozovatele. Při kontrole jsou posuzovány ovladatelnost 
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uzávěrů, těsnost zařízení s pomocí detekčního přístroje, funkce regulátorů, stav a funkce 
elektrického osvětlení a rozvaděčů. 
3.3.5 Kapacitní analýza 
Při plánování kapacit se musí přihlížet k nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti a tak 
je nutné je zohlednit v plánu činností.  
Z tohoto důvodu se za celou společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., počítá měrná 
jednotka výkonu označovaná jako čistý disponibilní čas (viz. kapitola 3 Kapacitní 
plánování, str. 47). 
Aby mohla být analýza kapacit kompletní, je nutné získat vypovídající a přesnější 
podklady. Ty jsou získávány z následujících reportů: 
 výstup ze SAP BW, který se získává z reportu SAP PM,  
 naplánované inspekční činnosti, 
 report skutečně odpracovaných hodin z předcházejícího roku, tj. za činnosti 
údržba, opravy, vytýčení a kontrola křížení. 
Výsledkem těchto reportů je pak vyhodnocení kapacit jednotlivých organizačních 
jednotek s možností simulace úpravy plánů, promítnutí dlouhodobé nemoci inspektora, 
vyhodnocení parametru provozovaných plynárenských zařízení na 1 FTE a podobně. 
Kapacitní analýza je zpracována v tabulkovém procesoru (.xlsx soubor), který se skládá 
ze dvou hlavních částí. 
První část je zaměřená na proměnné, které slouží k zadávání názvů organizačních 
jednotek a jejich zařazení do skupin jako jsou: Úsek provozu a údržby technologických 
zařízení (ÚPÚTZ), regionální oblasti (RO), mistrovské okrsky (MSO), označení 
pracovníků regulačních stanic (RS) a pracovníka protikorozní ochrany/elektrického 
zařízení (PKO/EZ). 
Dalšími proměnnými, které se do reportu vkládají, jsou: 
 počet FTE v organizační jednotce, 
 poměr čerpání dovolené, nemocenské, 
 poměr režie na školení, administrativu atd.  
 přesčasové hodiny na jedno FTE a  
 měsíční plán cejchovních výměn do úrovně regionální oblasti.  
62 
 
Druhá část kapacitní analýzy jsou již samotné reporty, který se s pomocí zadaných 
proměnných vytváří a aktualizují. Uživatel reportu je pak schopný z něj získat data 
z pohledu jednotlivých regionálních oblastí za konkrétní měsíc nebo také za celý rok, což 
je pro analýzu i plánování kapacit velmi důležité. 
Údaje, které lze vyčíst z reportu kapacitní analýzy dle zadaných parametrů, jsou: 
 názvy jednotlivých organizačních jednotek, 
 celkový počet provozovaných plynárenských zařízení v dané oblasti, 
 parametr provozovaných plynárenských zařízení na 1 FTE, 
 celkový součet rozsahů a počtu činností provedených na plynárenských zařízení 
po měsících a celkově v roce,  
 celkový počet hodin dle DVÚ po měsících a celkově v roce, 
 celkový pohled na hodiny výkonu inspekce pro organizační jednotku regionální 
oblasti úseku provozu a údržby technologických zařízení po měsících, 
 graf hodin výkonu dle technologií po měsících, 
 náklady v Kč na technologii, 
 šestiletý plán komplexní kontroly po měsících, 
 počet cejchovních výměn po měsících, 
 celkový pohled na hodiny výkonu inspekce pro MSO, partu RS, pracovníka 
PKO/EZ po měsících, 
 celkový součet hodin za rok předcházející – údržba, opravy, vytýčení, kontroly 
křížení. 
Kapacitní analýza na základě výše zmíněných údajů dovoluje porovnávat čistý 
disponibilní fond pracovní doby oproti výkonům v inspekci a dále čistý disponibilní fond 
pracovní doby s možným průměrným přesčasem. Je zde i možnost porovnat čistý fond 
pracovní doby proti výkonům v inspekci a skutečnost oprav, údržby, vytýčení a kontrol 
křížení atd.  
Další možností je zjistit informace a upozornění na stav kapacit oproti plánovaným 




Report nabízí i možnosti, jako jsou manuální úpravy, simulace změny plánů, přesun 
rozsahů mezi měsíci a porovnání naplánování rozsahu MS na komplexní kontrolu  
v horizontu 6 let. 
Při nerovnoměrném rozložení kapacit do let a měsíců dochází k ovlivňování meziročního 
vyhodnocení kapacit. 
3.4 Ekonomické vyhodnocení implementace zavedení 
kapacitního plánování na základě technického stavu 
plynárenského zařízení 
Ještě v roce 2011 se ve společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., prováděla údržba  
na základě pevně stanovených lhůt, které byly pro inspekční činnosti, vztahující se 
k místním sítím a na technologie regulačních stanic, stanoveny dle legislativy  
a nezohledňovaly skutečný stav sítě. Na zcela nových plynovodních sítích se prováděla 
pravidelná plánovaná inspekce ve stejné struktuře a četnostech, tak jako na starších nebo 
problémových plynovodních sítích a díky nim byly náklady na činnosti spojené s údržbou 
velmi vysoké a prováděná činnost nebyla efektivní. Jelikož se při tomto způsobu 
plánování nepřihlíželo k technickému stavu daného plynárenského zařízení, byly náklady 
na všechny činnosti spojené s údržbou velmi vysoké. 
Cílem společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., pro následující roky bylo vytvořit 
plánovací nástroj, kterým by společnost mohla efektivně aktualizovat inspekční činnosti 
stanovené dle legislativy, dosahovat strategií jí vymezených a přizpůsobovat kapacitní 
plánování podle aktuálních požadavků se záměrem významného snížení nákladů  
na všechny činnosti, které se ke kapacitnímu plánování vztahovaly. 
Zavedení kapacitního plánování na základě technického stavu plynárenského zařízení  
ve společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., výrazně ovlivnilo četnost vykonávaných 
činností jak na místních sítích, tak i na technologiích regulačních stanic. S pomocí 
plánování tohoto typu je tedy nyní možné efektivně upravovat inspekční činnosti  




3.4.1 Proces inspekčních činností po implementaci prediktivní údržby 
V letech 2012-2013 byla implementována tzv. „rychlá opatření“ v provádění údržby 
plynárenského zařízení, která jsou zastoupena inspekčními činnostmi. Vycházela 
z doporučení, které byly společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., předloženy ve Studii 
pro posouzení pracnosti provozování plynárenských zařízení a doporučení tehdejších 
distribučních společností47. Cílem těchto doporučení bylo zefektivnit vybrané inspekční 
činnosti. Plný náběh prediktivní údržby nastal již v roce 2015. 
Prvotní tzv. rychlá opatření spočívala ve zvýšení délky period provádění vybraných 
inspekčních činností na základě hodnocení technického stavu, využíváním synergií, 
spojování některých činností do jedné kontroly a redukce pracnosti u vybraných činností. 
Další opatření měla směřovat k zefektivnění vybraných inspekčních činností, zahrnující 
úpravu příslušné technické legislativy (TPG), nastavení podpůrných systémů údržby  
a zaškolení pracovníků údržby. 
Pozitivním dopadem do plánování také mělo být snížení počtu vypracovaných pracovních 
příkazů (formulářů), které se při inspekčních činnostech musí vyhotovovat. Jejich 
vystavování je z časového hlediska v některých případech individuální a časově náročné. 
Všechna uvedená doporučení byla zohledněna při implementaci nového způsobu 
kapacitního plánování a již v roce 2015 bylo možné identifikovat jak pozitivní dopady  
v plánování kapacit, tak i zaznamenat výrazné snížení nákladů. 
3.4.2 Zhodnocení výsledků za období 2011–2015 
Oblast místních sítí 
Rok 2011 bylo období, kdy se ve společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., prováděla 
údržba na základě pevně stanovených termínů a bylo vydáváno více jak 32 000 
pracovních příkazů na plánovanou údržbu místních sítí. V letech 2012–2013 byla již 
uplatněna „rychlá opatření“ v provádění údržby a počet tištěných pracovních příkazů 
vlivem těchto opatření klesl v roce 2013 pod 20 000 příkazů. V roce 2014 byl poprvé 
nastaven plán inspekcí na místních sítích na základě vyhodnocení technického stavu  
a počet plánovaných činností poklesl na 18 529 pracovních příkazů. 
                                                          
47 Distribuční společnosti v letech implementace kapacitního plánování: RWE GasNet, s.r.o., VČP Net, 
s.r.o., SMP Net, s.r.o., a JMP Net, s.r.o. 
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V následujícím hodnocení technického stavu místních sítí pro plánovanou údržbu roku 
2015 na základě sledovaných hodnotících parametrů, bylo definováno 19 491 pracovních 
příkazů, což představuje pokles oproti roku 2011 o 59,6 %. 
Tab. 11: Přehled meziročních snížení počtů pracovních příkazů na plánovanou údržbu plynárenského 
zařízení pro místní sítě48 
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
Počet pracovních příkazů 32 658 31 149 19 805 18 529 19 491 
V roce 2015 vzrostl počet pracovních příkazů o 962, což zapříčinily inspekční činnosti, 
které jsou plánovány jednou za dva roky. 
Oblast regulačních stanic 
Rok 2011 představoval období, kdy se prováděla údržba na základě pevně stanovených 
termínů, bylo vydáváno více jak 115 000 pracovních příkazů na plánovanou údržbu 
regulačních stanic. V období 2012–2013 již byla uplatněna tzv. „rychlá opatření“ 
v provádění údržby a počet tištěných pracovních příkazů vlivem těchto opatření klesl 
v roce 2013 pod 80 000 příkazů. V roce 2014 po plném zavedení prediktivní údržby 
pokračoval rovněž pokles plánovaných inspekčních činností na regulačních stanicích.  
Pro plánování na základě technického stavu na regulačních stanicích v roce 2015 počet 
plánovaných činností poklesl na 67 536 pracovních příkazů, což představuje pokles oproti 
roku 2011 o 58,7 %. 
Tab. 12: Přehled meziročních snížení počtů pracovních příkazů na plánovanou údržbu plynárenského 
zařízení pro regulační stanice49 
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 
Počet pracovních příkazů 115 041 112 527 79 467 74 521 67 536 
Závěr 
Od roku 2011 meziročně dochází v oblastech technologie místních sítí a regulačních 
stanic ke snižování pracnosti při provádění plánované údržby plynárenského zařízení.  
                                                          
48 Vlastní zpracování 
49 Vlastní zpracování 
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Mezi roky 2012 a 2013 došlo k výraznému snížení počtu plánovaných pracovních 
příkazů zejména vlivem: 
 zvýšení délky period provádění některých inspekčních činností na základě 
hodnocení technického stavu plynárenského zařízení, 
 využíváním synergií - spojování některých činností do jedné a 
 redukce pracnosti u vybraných činností. 
Na technologiích regulačních stanic je možné v letech 2014–2015 sledovat trvalý pokles  
v plánování inspekčních činností na základě hodnocení technického stavu, což ovšem 
nepředstavuje možnost trvalého snižování počtu pracovních příkazů, ale odráží to 
aktuální technický stav regulačních stanic.  
Na technologiích místních sítí došlo v roce 2015 v návaznosti na vyhodnocení 
technického stavu sítí ke zvýšení počtu pracovních příkazů o 962 činností.  
Při plánování výkonů a nákladů na základní činnosti u technologií místních sítí  
a regulačních stanic je neustále nutné počítat s možností těchto proměnných hodnot. 
Snížení počtu inspekcí v jednom roce nepředpokládá další snižování v následujícím roce, 
ale zohledňuje potřeby stavu sítě podle definovaných kritérií a při dlouhodobém 
plánování je nutno předpokládat možné změny plánu v návaznosti na aktuální stav 
plynárenského zařízení. 
3.4.3 Ekonomická analýza nákladů na inspekční činnosti ve společnosti RWE 
Distribuční služby, s.r.o., od roku 2011–2015 
Oblast místních sítí 
Náklady na inspekční činnosti ve společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., po plném 
zavedení prediktivní údržby poklesly oproti roku 2011, kdy se prováděla základní údržba 
podle pevně stanovených časových lhůt, o 96 mil. Kč, což představuje 28 % původních 
nákladů, které byly uspořeny optimalizací inspekčních činností a maximálním 




Tab. 13: Přehled nákladů - místní sítě50 
  2011 2012 2013 2014 2015 
Náklady  
v Kč 




524 084 512 646 432 019 383 258 387 525 
Náklady 
na 1 km 
místní sítě 
v Kč 
6 399 6 196 5 365 4 795 4 561 
 
Náklady na 1 km místní sítě poklesly z původní částky 6 399 Kč v roce 2011 na 4 561 Kč 
v roce 2015. 
 
Graf 3: Náklady na inspekci na místní sítě v mil. Kč51 
Oblast regulační stanice 
Náklady na inspekční činnosti po plném zavedení prediktivní údržby na technologii 
regulačních stanic, optimalizaci činností základní údržby a zefektivnění procesu 
                                                          
50 Vlastní zpracování 







2011 2012 2013 2014 2015
Náklady na inspekci na místní sítě
Úspora při zavedení údržby podle hodnocení technického stavu
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plánované údržby poklesly oproti roku 2011, o 60 mil. Kč, což představuje snížení 
nákladů o 37,5 %. 
Tab. 14: Přehled nákladů - regulační stanice52 
  2011 2012 2013 2014 2015 
Náklady  
v Kč 




213 658 209 178 183 597 189 274 154 545 
Náklady 
na 1 RS  
v Kč 
43 743 40 890 37 307 34 548 27 532 
Náklady na 1 regulační stanici poklesly z původní částky 43 743 Kč v roce 2011  
na 27 532 Kč v roce 2015. 
 
Graf 4: Náklady na inspekci na regulační stanice v mil. Kč53 
                                                          
52 Vlastní zpracování 
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Úspora při zavedení údržby podle hodnocení technického stavu
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3.4.4 Ukázka změn nákladů při vzniku havárie 
Ocelový plynovod délky 1 km byl postaven v roce 1982, všechny přípojky jsou ukončeny 
HUP před objekty, plynovod se nachází ve městě, které má více než 5 000 obyvatel. Až 
do roku 2014 na tomto plynovodu nebyl zjištěn žádný únik. 
Výpočtem dle metodiky (uvedený v tabulce) je zjištěný technický stav plynovodu 
ohodnocen jako dobrý, tj. TS = 1,6. To odpovídá koeficientu k = 1 a tak bude kontrola 
těsnosti na plynovodu prováděna 1x v roce. 
V roce 2014 byl zjištěn jeden únik na potrubí plynovodu. Níže uvedeným přepočtem byl 
technický stav ohodnocen jako zhoršený, tj. TS = 3,6, čemuž odpovídá koeficient k = 0,5 
a kontrola těsnosti tak bude muset být v roce 2015 provedena dvakrát s odpovídajícím 
zvýšením pracnosti. 
Plánovaný parametr času u kontroly těsnosti místní plynovodní sítě v sídle a přípojek  
po HUP je 5,5 hodiny na 1 km sítě.  
V roce 2014 byl definován plán na kontrolu těsnosti tohoto úseku formou jednoho 
pracovního příkazu, délka trvání této činnosti byla 5,5 hodin. 
V roce 2015 byl plán na kontrolu těsnosti tohoto úseku stanoven ve zvýšené pracnosti 
dvakrát ročně, byly vystaveny dva pracovní příkazy a plánovaná délka této činnosti činila 
11 hodin. 
𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑐𝑘ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 = ∑ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1
×  𝑉áℎ𝑎𝑖 














Počet bodů 0 3 0 5 
1,6 1 
Počet bodů x váha 0,5 x 0 0,2 x 3 0,1 x 0 0,2 x 5 
2015 
Počet bodů 4 3 0 5 
3,6 0,5 
Počet bodů x váha 0,5 x 4 0,2 x 3 0,1 x 0 0,2 x 5 
                                                          
54 Vlastní zpracování 
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Na kontrolu těsnosti jsou stanoveny hodinové náklady částkou 700 Kč. Tak lze 
jednoduchým výpočtem zjistit, že v roce 2014 byly vynaložené náklady na danou činnost 
3 850 Kč, tj. 700 Kč/hod x 5,5 (což je délka trvání činnosti). Z důvodu zvýšení četnosti 
provádění kontrol na 2 x v roce, byly náklady v roce 2015 o 50 % vyšší, tj. celková částka 
na prováděnou činnost, kontrolu těsnosti, byla 7 700 Kč. 
Z tohoto jednoduchého příkladu je jednoduše vidět, jak i jeden únik na plynárenském 
zařízení může výrazně ovlivnit výši nákladů, které mohou být na jeho údržbu vynaloženy.  
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4 SHRNUTÍ A VYHODNOCENÍ 
V této části bakalářské práce bych chtěla shrnout všechny dosud uvedené skutečnosti, 
které v ní byly popsány. 
Společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., řeší problematiku kapacitního plánování 
v oblasti provozu a údržby plynárenského zařízení vztahující se k místním sítím  
a technologiím regulačních stanic již několik let. Právě tato část celého procesu je velmi 
důležitá a slouží jako podklad pro stanovení nákladů určených na údržbu. Jelikož se 
společnost snaží v posledních letech nacházet oblasti, ve kterých by byla schopná snížit 
zejména vysoké náklady, přistoupila k implementaci nového způsobu a to k prediktivní 
údržbě, což je údržba plynárenského zařízení na základě jeho technického stavu. 
Proces, který vede ke kapacitnímu plánování, začíná sestavením ročního plánu základních 
činností provozu a údržby sítí, které odpovídají činnostem uvedeným v Katalogu činností. 
Katalog činností je ucelený souhrn všech činností, které se provádí na plynárenských 
zařízení podle daných termínů a také četností jejich provádění. Tyto činnosti jsou 
průběžně evidovány a zaznamenávány ve společnosti využívaném systému SAP a to 
podle skutečného rozsahu zařízení a reálně odpracovaných hodin. 
Na výše uvedený proces pak navazuje roční plánování inspekcí a údržby  
na plynárenském zařízení, který má za úkol zajišťovat spolehlivý a bezpečný provoz 
plynárenského zařízení. Plány jsou v této fázi stanovovány tak, aby bylo možné na jejich 
základě zpracovat roční, měsíční, týdenní nebo denní kapacitní plán pro jednotlivé 
organizační jednotky zvlášť. 
Aby mohl být dokončen poslední krok v procesu kapacitního plánování, je nutné,  
aby společnost správně definovala parametry pomáhající vyhodnotit kapacity. Jedná se 
hlavně o parametr času, který je meziročně vyhodnocován a podle jeho výsledku dochází 
k případné úpravě stanoveného kapacitního plánu. 
Do roku 2011 prováděla společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., údržbu 
plynárenského zařízení na základě pevně stanovených lhůt dle legislativy a nebyl tak 
zohledňován skutečný stav sítě. Náklady na takto prováděné činnosti byly velmi vysoké. 
Z tohoto důvodu se společnost rozhodla pro zavedení kapacitního plánování podle 
technického stavu plynárenského zařízení. Tato implementace probíhala v letech 2012–
2013 pod tzv. rychlými opatřeními. K úplnému nástupu údržby podle hodnocení 
technického stavu došlo ve společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., v roce 2015. 
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S pomocí provedené ekonomické analýzy, která vyhodnocuje implementaci zavedení 
kapacitního plánování na základě technického stavu plynárenského zařízení, mohu 
vyhodnotit, že ve společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., dochází od roku 2013 
k meziročnímu snižování nákladů ve dvou hlavních oblastech, které náklady právě  
na kapacitní plánování ve velké míře ovlivňují. Jedná se o oblasti vyhotovování 
pracovních příkazů na plánovanou údržbu jak na místních sítích, tak i na regulačních 
stanicích a prováděné inspekční činnosti. 
Všechny tyto úspory jsou spojeny také se zvýšením délky period provádění některých 
inspekčních činností na základě hodnocení technického stavu, spojování některých 
činností do jedné a redukce pracnosti u vybraných činností. 
Z výše uvedeného vyplývá, že implementací kapacitního plánování dle technického stavu 
plynárenského zařízení získala společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., možnost 
postupného snižování nákladů na činnosti spojené s provozem plynárenského zařízení. 
To jí umožňuje investovat do dalších projektů, které mohou být využity pro zefektivnění 
již aplikovaného způsobu plánování kapacit. 
Po provedené analýze celého procesu lze zkonstatovat, že potenciál praktického využití 
takto zavedeného systému by bylo možné dále rozšířit. Pokud by se společnosti povedlo 
implementovat Katalog činností a kapacitní plánování do softwarového programu, který 
by byl propojen s již používaným systémem pro zaznamenávání docházky zaměstnanců 
(tzv. HR Portál), tak by ve spojení s možnostmi, které nabízí projekt Řízením mobilních 
pracovníků, získala ucelený nástroj pro kapacitní plánování. To by se pak mohlo stát 





Vývoj systému údržby plynárenského zařízení, který je v současné době ve společnosti 
RWE Distribuční služby, s.r.o., zaveden, bude probíhat až do roku 2017, kdy je 
naplánován přechod na tzv. Dynamický systém údržby. 
Tento přechod by mohl pro společnost představovat další možnost snížení nákladů, které 
i po zavedení prediktivní údržby společnost vynakládá. Vedle hodnocení technického 
stavu se totiž dalším parametrem stávají změny vnějších podmínek provozování 
plynárenského zařízení. Je však vždy nutné přihlédnout a dobře odhadnout úroveň rizika, 
které je s provozem daného plynárenského zařízení spojené. 
Pokud se společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., rozhodne pro zavedení dynamického 
systému údržby, bude nutné doplnit již používané databáze o další potřebné informace, 
jako jsou např. střední doby mezi poruchami, které bude nutné dlouhodobě evidovat, 
shromažďovat a systematicky vyhodnocovat. 
Vše výše uvedené bude nutno podpořit vysokou technickou kvalifikací pracovníků, kteří 
budou ve společnosti vyhodnocování a plánování údržby provádět. Je velmi 
pravděpodobné, že bude společnost muset aktualizovat, v současné době využívanou 
softwarovou podporu, nebo ji alespoň rozšířit o další programy. 
S takto zavedeným způsobem plánování kapacit by mohlo dojít ke změně, tedy 
prodloužení, intervalů všech inspekčních činností a tím také ke snížení nákladů a snížení 
vystavování pracovních příkazů. 
Společnost by také mohla některé prováděné činnosti vyčlenit a svěřit je jiné. Tímto by 
bylo možné zajistit snížení počtu zaměstnanců i nákladů. Tento postup již zvolili některé 
společnosti podnikající ve stejném oboru ve Spolkové republice Německo. Ovšem při 
přistoupení na takovéto řešení není možné ze strany společnosti, která určité činnosti 
svěřila jiné, kontrolovat objem a kvalitu vykazovaných činností a to, zda odpovídají 
skutečnosti. 
Navíc společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., klade velký důraz na bezpečnost  
a ochranu zaměstnanců při práci a při zvolení outsourcingu vykonávaných činností by 
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